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                     Kontrolní den č.35                           


	Stavba
	Sýkořice –splašková kanalizace    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304  

	
	18.8.2021

	Předmět jednání
	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky

	Podklady
	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet

	
	

	
	

	
	J.Šulc,P.Zelenka
	Starosta ,místnost.
	obec@sykorice.cz
	724188211

	
	Ing.D.Krátká
	SFŽP
	Dana.kratka@sfzp.cz
	725716520

	
	Ing.Josef Kunc
	Jednatel zhotovitel
	kunc@evtstavby.cz
	7771225490

	
	P.Morávková
	EVT
	evt@evt.cz
	

	
	J.Vavřík
	EVT-VŘ
	vyroba@evt.cz
	777125492

	
	P.Langer
	EVT-proj.man.
	Priprava4@evt.cz
	737800812

	
	K.Němec
	EVT.stav.
	Stavbyvedouci2@evt.cz
	777125492

	
	l.Kotas
	EVT
	Lukas.kotas@evtstavby.cz
	

	
	M.Fiala
	Projekt.

	projekty@fialaprojekty.cz
	607887718

	
	J.Jaroš
	Administrátor
	jaros@confin-partner.cz
	733697202

	
	J. Doksanský
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	724372182

	
	Ing.J.Vaňásek
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	605710393

	
	M.Tesař
	AteresCZ TDS
	ateres.provoz@seznam.cz
	602800607

	
	Z.Moucha
	AteresCZ-koobozp
	aterescz@seznam.cz
	723339005

	
	p.Elmerich
	Koobozp
	Pobozp.cz2@seznam.cz
	

	
	Ing.F.Hořejší
	Geosan
	Filip.horejsi@ggcz.eu
	

	
	Ing.Š.Mytyzek
	Geosan
	Simon.mytyzek@ggcz.eu
	606095352

	
	M.Musil
	Geosan
	Mmusil@ggcz.eu
	702234478

	
	J.Kedršt
	Geosan
	j.kedrst@ggcz.eu
	702286000

	
	Ing.J.Nepraš
	Dopravní znač.+DIO
	info@dopravni- znaceni.cz
	602514933

	
	Bc.P.Ješátko
	VKM
	Pavel.jesatko@vkm.cz
	702093852

	
	Ing.K,Bauerová
	VKM
	Kveta.bauerova@vkm.cz
	606602428

	
	Ing.Havránek
	VIS-projekt voda
	havranek@vis-praha.cz
	

	
	J.Dražanová
	Ksus SK
	Jana.dražanova@ksus.cz
	602489635

	
	K.Motal
	Ksus SK
	Karel.motal@ksus.cz
	

	
	A.Beran
	VKM
	Ales.beran@vkm.cz
	724596148

	
	M.Holubovský
	Svas
	Marek.holubovsky@svas.cz
	724596148

	
	Coufal
	EVT
	
	734230031

	
	Hrma M.
	Svas 
	
	724610132

	
	
	
	
	










Postup prací: 


Montáž přípojek stoka “A1“
Napojení tlakové kanalizace ČS 6.
Stoka „E“
Pokládka asfaltu SUS
Položena větší část „V6-1, dokončení přípojek čp.95 a čp.193 odvzd. šachta.
Přípojky stoka „H“



          Dokončeno
Propojení vodovod v SUS
Vystrojení armaturních šachet
Propoj vodovod Řad C2
Příprava SUS pro asfalt
Montáž obrubníků „A3“( z větší části)


                     






HMG:plní, zbývá cca 200 bm.
Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

	
	Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno
ve sledovaném období
	Zbývá

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!C30]15
	%
	 
	 
	 
	 

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!C32]21
	%
	72 221 483,32

	45 168 613,36

	3 052 767,23

	24 000 102,73


	Zaokrouhlení
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Cena celkem za stavbu bez DPH
	72 221 483,32
	45 168 613,36

	3 052 767,23

	24 000 102,73















Fakturace:

04/2020………………………….0
05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH
06/2020………………………….2.552 855,07
07/2020………………………….3 040 164,54
                                                      1 282 319,00
08/2020………………………….4 335 202,23
09/2020……………………………995 026,35
                                                      5 134 256,85 
10/2020………………………….2 519 541,52
11/2020………………………….5.481 184,03
12/2020………………………….1 275 653,97
01/2021………………………….2 593 015,08 
                                                         941 816,91 dod.     
02/2021………………………….2 479 424,29
03/2021………………………….4 857 758,80
04/2021………………………….2 859 273,38 
05/2021………………………….1 657 546,41 dod.3
                                                      1 510 331,13 dod.4
                                                      3 001 043,30 uznatelné
                                                         748 338     neuznatelné
06/2021…………………………. 3 052 767,23
07/2021…………………………. 2 811 635,71

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.


73. Bylo projednáno posun trasy na stoce H v úseku Š4-Š5.- úprava povolena.
74.Na žádost investora administrátor prověří email. korespondenci ( fond ).
75.Kontrola  ZL. č. 1,2,3,4 prověří TDI do 5.5.2021.
76.Bylo projednáno dne 19.5. 2021 se uskuteční kontrola provedených  kan. přípojek skutečného provedení.
78. Veškerý betonový odpad (obrubníky ,bet. roury a pod.) ukládat na určené depo starostou obce k dalšími zpracování.
79. Zlč.3 ,Zlč.4 upravit návrh dle dohody z KD.
80. Před zahájení prací u čp 121,122 a pč.697/1  včas informovat obec skrze řešení  uzavírky a tyto přípojky provést přednostně. Ohlásit min 14 dní před zahájením prací.
81. ZLč.5 po úpravě položek souhlasíme s cenou 12 756kč,zpětná pokládka dlažby  a  s tím související položky v rozpočtu budou odečteny, obec nepožaduje  vrácení do původního stavu, ale úpravu komunikace  ve štěrkovém složení dle dohody na KD.
82.Na stoce H byla zjištěna kolize plánované trasy kanalizace s vodovod potrubím. Bylo posouzeno na místě a zvolen následný postup. Zhotovitel provede v tomto úseku přeložku vodovou. viz zápis v SD.
83.Byl odsouhlasen ZL.č3,4.
     ZL.č3-výměna obrub KSUS.
     ZL.č4-zámková dlažba stoka B1
     ZL.č5-deštová kanalizace stoka E 
84.Byl projednán způsob  provedení výtlaku u rybníka, způsob provedení zatím v řešení.-vyřešeno
85.Zhotovitel nechal provést kamerové zkoušky hotových stok.Čeká se na zpracování předpoklad vyhotovení 31.5 - 4.6.2021.-hotovo
86.zhotovitel oznámil posun zahájení prací výtlaku na stoce B1,B2 od 14.6.2021.-provádí se
87.Zhotovitel oznámil možný termín zahájení prací na KSUS komunikace předpoklad 1.8.2021.
88.Investor a TDI souhlasí se změnou trasy (u hospody) veškeré přípojky budou do zaměření zpracovány v závěrečném ZL. Návrh nové trasy přiložen přílohou k zápisu z KD. 
89.Investor určí zhotoviteli na stoce H u kterých čp. se provede kan. přípojka.
90.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan. přípojku ke 196/1.-provedeno (chybí dovrtat)
91.Bylo zjištěno, že některé dopravní značení týkající se stavby jsou otočeny nebo hozeny do příkopu ,žádáme zhotovitele aby zkontroloval správnost rozmístění doprav. značení.
92.Bylo projednáno , že základ pro ČS5 bude řešen bednícími tvarovkami   a poté dosypán do nivelety okolního terénu.
93.Byl odsouhlasen ZL.č.5 (přeložka dešťové kanalizace.
94.Zhotovitel připraví dodatek č.5 ke schválení, závěrečné doúčtování bude řešeno dodatkem č.6.
95.Zhotovitel aktualizoval harmonogram prováděných prací.
96.Zhotovitel předloží položkový rozpočet na opravy komunikací :
- 1x vrstva ASF +1x vrstva KSC
- 2x vrstva ASF - Provedeno
97.Bylo projednáno , že nejdříve budou  provedeny opravy povrchů původních  asfaltových ploch a poté se rozhodne , kde s asfaltovým povrchem pokračovat.
98.Bylo projednáno ,že zhotovitel provede rozbor frézovaného ASF.(KSUS komunikace).
99.Bylo projednáno ,že zhotovitel aktualizuje seznam provedených kan. přípojek.




Úkoly z KD č. 35

1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: stálý

2.Dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou).
   Kompletně projít ulice a dosypat propadlé místa.
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: průběžně


4.Předložit termín plánovaných prací výtlaku na stoce A6
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 1.9.2021


5.Zhotovitel předloží TDI prac. postup za 14 dní a plánované práce na 14 dní dopředu a předloží ho vždy den před KD.(stačí poslat v elektronické  podobě)
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 31.8.2021

6. Provézt zabezpečení krajnice na stoce A1 v místě svahu vedle KSUS komunikace , kde chybí plot. (zábradlí)
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 23.8.2021

7.Další úkol je obsažen bodem  98,99
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 1.9.2021






Příští KD č.36 bude 1.9.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Martin Tesař  21.8.2021
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