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                     Kontrolní den č.38                          


	Stavba
	Sýkořice –splašková kanalizace    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304  

	
	29.9.2021

	Předmět jednání
	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky

	Podklady
	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet

	
	

	
	

	
	J.Šulc,P.Zelenka
	Starosta ,místnost.
	obec@sykorice.cz
	724188211

	
	Ing.D.Krátká
	SFŽP
	Dana.kratka@sfzp.cz
	725716520

	
	Ing.Josef Kunc
	Jednatel zhotovitel
	kunc@evtstavby.cz
	7771225490

	
	P.Morávková
	EVT
	evt@evt.cz
	

	
	J.Vavřík
	EVT-VŘ
	vyroba@evt.cz
	777125492

	
	P.Langer
	EVT-proj.man.
	Priprava4@evt.cz
	737800812

	
	K.Němec
	EVT.stav.
	Stavbyvedouci2@evt.cz
	777125492

	
	l.Kotas
	EVT
	Lukas.kotas@evtstavby.cz
	

	
	M.Fiala
	Projekt.

	projekty@fialaprojekty.cz
	607887718

	
	J.Jaroš
	Administrátor
	jaros@confin-partner.cz
	733697202

	
	J. Doksanský
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	724372182

	
	Ing.J.Vaňásek
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	605710393

	
	M.Tesař
	AteresCZ TDS
	ateres.provoz@seznam.cz
	602800607

	
	Z.Moucha
	AteresCZ-koobozp
	aterescz@seznam.cz
	723339005

	
	p.Elmerich
	Koobozp
	Pobozp.cz2@seznam.cz
	

	
	Ing.F.Hořejší
	Geosan
	Filip.horejsi@ggcz.eu
	

	
	Ing.Š.Mytyzek
	Geosan
	Simon.mytyzek@ggcz.eu
	606095352

	
	M.Musil
	Geosan
	Mmusil@ggcz.eu
	702234478

	
	J.Kedršt
	Geosan
	j.kedrst@ggcz.eu
	702286000

	
	Ing.J.Nepraš
	Dopravní znač.+DIO
	info@dopravni- znaceni.cz
	602514933

	
	Bc.P.Ješátko
	VKM
	Pavel.jesatko@vkm.cz
	702093852

	
	Ing.K,Bauerová
	VKM
	Kveta.bauerova@vkm.cz
	606602428

	
	Ing.Havránek
	VIS-projekt voda
	havranek@vis-praha.cz
	

	
	J.Dražanová
	Ksus SK
	Jana.dražanova@ksus.cz
	602489635

	
	K.Motal
	Ksus SK
	Karel.motal@ksus.cz
	

	
	A.Beran
	VKM
	Ales.beran@vkm.cz
	724596148

	
	M.Holubovský
	Svas
	Marek.holubovsky@svas.cz
	724596148

	
	Coufal
	EVT
	
	734230031

	
	Hrma M.
	Svas 
	
	724610132

	
	Kořínek
	Svas
	
	

	
	Hejda
	VKM
	
	

	
	Bauer J.
	VPK-Suchý
	
	








Postup prací: 

Montáž přípojek stoka “A1“
Prodloužení vodovod. řad, ,C“
Stoka „E“
Položena větší část „V6-1, dokončení přípojek čp.95 a čp.193 odvzd. šachta.
Přípojky stoka „H“
Suchovod stoka „A5“
Stoka „A5“
AŠ1 zprovoznění SRPŠ
 
          Dokončeno
Zemní práce (zasypání kolem ČS)
,,A1“(opěrka) 
            Napojení tlakové kanalizace ČS6
Montáž přípojek „A1“ z 80%
Příprava podkladu asfaltování části místních komunikací

do 5.10. dokončení K4
od 4.10. do 18.10. stoka A5
18.-19.10. propoj A5 a vodovod
od 20.10. frézování místních komunikací + zahájení pokládky asfaltů - dokončení bude ještě koordinováno
Budou prováděny  kamerové prohlídky zbytku IS (mimo A5, A5 kamerové zkoušky jsou plánované od 19.10.2021



                     
HMG: plní 

Fakturace:

04/2020………………………….0
05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH
06/2020………………………….2.552 855,07
07/2020………………………….3 040 164,54
                                                      1 282 319,00
08/2020………………………….4 335 202,23
09/2020……………………………995 026,35
                                                      5 134 256,85 
10/2020………………………….2 519 541,52
11/2020………………………….5.481 184,03
12/2020………………………….1 275 653,97
01/2021………………………….2 593 015,08 
                                                         941 816,91 dod.     
02/2021………………………….2 479 424,29
03/2021………………………….4 857 758,80
04/2021………………………….2 859 273,38 
05/2021………………………….1 657 546,41 dod.3
                                                      1 510 331,13 dod.4
                                                      3 001 043,30 uznatelné
                                                         748 338     neuznatelné
06/2021…………………………. 3 052 767,23
07/2021…………………………. 2 811 635,71
08/2021…………………………..5 550 502,35
                                                          377 632,79 dod.č.4
                                                          651 399,10 dod.č.5

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.
86.zhotovitel oznámil posun zahájení prací výtlaku na stoce B1,B2 od 14.6.2021.-provádí se
87.Zhotovitel oznámil možný termín zahájení prací na KSUS komunikace předpoklad 1.8.2021.
88.Investor a TDI souhlasí se změnou trasy (u hospody) veškeré přípojky budou do zaměření zpracovány v závěrečném ZL. Návrh nové trasy přiložen přílohou k zápisu z KD. 
89.Investor určí zhotoviteli na stoce H u kterých čp. se provede kan. přípojka.
90.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan. přípojku ke 196/1.-provedeno (chybí dovrtat)
91.Bylo zjištěno, že některé dopravní značení týkající se stavby jsou otočeny nebo hozeny do příkopu ,žádáme zhotovitele aby zkontroloval správnost rozmístění doprav. značení.
92.Bylo projednáno , že základ pro ČS5 bude řešen bednícími tvarovkami   a poté dosypán do nivelety okolního terénu.
93.Byl odsouhlasen ZL.č.5 (přeložka dešťové kanalizace.
94.Zhotovitel připraví dodatek č.5 ke schválení, závěrečné doúčtování bude řešeno dodatkem č.6.
95.Zhotovitel aktualizoval harmonogram prováděných prací.
96.Zhotovitel předloží položkový rozpočet na opravy komunikací :
- 1x vrstva ASF +1x vrstva KSC
- 2x vrstva ASF - Provedeno
97.Bylo projednáno , že nejdříve budou  provedeny opravy povrchů původních  asfaltových ploch a poté se rozhodne , kde s asfaltovým povrchem pokračovat.
98.Bylo projednáno ,že zhotovitel provede rozbor frézovaného ASF.(KSUS komunikace).
99.Bylo projednáno ,že zhotovitel aktualizuje seznam provedených kan. přípojek.
100.Zhotoviteli byl stanoven termín pro zhotovení přípojky NN a to do 15.10.2021 ( základ pro pilíř+ vyzděný pilíř + revize) -Trvá
101.Bylo projednáno ,že zhotovitel vypracuje aktualizovaný harmonogram do konce stavby.
Předložený aktualizovaný HMG ze dne 15.9.2021 nesouhlasí se skutečností provedených prací-nutno opravit- Termín do 24.9.2021-Splněno
102.Bylo projednáno ,že přebytečný odfrézovaný ASF se odveze  na obcí určené místo.(deponie)- probíhá
103. Zhotovitel prověří na (stoce A ) příčinu výskytu vody v kan. řadu ( před čp.. 45 zjištění)- Termín do 24.9.2021-Trvá
104.Byly zhlédnuty kamerové zkoušky ,Stoka B-Š17-Š4,B1,B2,D1,D2-Š12-Š2,D2-1-ŠD2-2
-ŠD2-1-2-Bez zjevných závad
105. Bylo projednáno s zástupci KSUS, že obnova komunikace na stoce A6 bude ukončena před ŠA6-1.
106.Bylo projednáno k posunutí kan. řádu na stoce A5 z důvodu zásahu trasy do soukromého pozemku a kolize sítí z plánovanou trasou kan. řádu. Výkres (zakreslení  posunutí) bude přílohou zápisu.
107.Bylo projednáno, že dne 6.10.2021 v 11:00 proběhne zahájení přejímacího řízení kanalizace . Zhotovitel připraví seznam stok, které budou připraveny ke kontrole (začištěné šachty +vyčištěné kan. potrubí).
108.Zhotovitel připraví postup pro předání a kolaudaci staveb. díla termín do 13.10.2021
109.Bylo projednáno , že na příštím KD dne 13.10.2021 bude pozván zástupce projekt. administrátor k dořešení nejasností (fond)














Úkoly z KD č. 38

1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: stálý

2.Dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou). 
   Kompletně projít ulice a dosypat propadlé místa.
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: průběžně


3.Zhotovitel předloží TDI prac. postup za 14 dní a plánované práce na 14 dní dopředu a předloží ho vždy den před KD.(stačí poslat v elektronické  podobě)
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 12.10.2021


4.Žádáme k účasti na příštím KD. dne13.10.2021 zástupce projekt. admin.
Zodpovídá: investor                                                                     Termín: 13.10.2021    


5.Další úkoly jsou obsaženy v bodech  100,103,105,106,107,108
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: dle zápisu
                                                           




Příští KD č.39 bude 13.10.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Martin Tesař  1.10.2021
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