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                     Kontrolní den č. 3                                


	Stavba
	Kanalizace  Sýkořice    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304  

	
	15.4.2020 schůzka v omezeném počtu

	Předmět jednání
	,HMG.postup prací,

	Podklady
	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet

	
	

	
	

	
	J.Šulc
	Starosta 
	obec@sykorice.cz
	724188211

	
	Ing.D.Krátká
	SFŽP
	Dana.kratka@sfzp.cz
	725716520

	
	Ing.Josef Kunc
	Jednatel zhotovitel
	kunc@evtstavby.cz
	7771225490

	
	P.Morávková
	EVT
	evt@evt.cz
	

	
	J.Vavřík
	EVT-VŘ
	vyroba@evt.cz
	777125492

	
	P.Langer
	EVT-proj.man.
	Priprava4@evt.cz
	737800812

	
	K.Němec
	EVT.stav.
	Stavbyvedouci2@evt.cz
	777125492

	
	l.Kotas
	EVT
	Lukas.kotas@evtstavby.cz
	

	
	M.Fiala
	Projekt.

	projekty@fialaprojekty.cz
	607887718

	
	J.Jaroš
	Administrátor
	jaros@confin-partner.cz
	733697202

	
	J. Doksanský
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	724 372 182

	
	Ing.J.Vaňásek
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	605710393

	
	Z.Moucha
	AteresCZ-koobozp
	aterescz@seznam.cz
	723339005

	
	p.Elmerich
	Koobozp
	Pobozp.cz2@seznam.cz
	

	
	Ing.F.Hořejší
	Geosan
	Filip.horejsi@ggcz.eu
	

	
	Ing-M.Dončuk
	Geosan
	Michal.doncuk@ggcz.eu
	606095350

	
	M.Musil
	Geosan
	Mmusil@ggcz.eu
	702234478

	
	J.Kedršt
	Geosan
	Jaroslav.kedrst@ggcz.eu
	702286000

	
	Ing.J.Nepraš
	Dopravní znač.+DIO
	info@dopravni- znaceni.cz
	602514933

	
	Bc.P.Ješátko
	VKM
	Pavel.jesatko@vkm.cz
	702093852

	
	Ing.Havránek
	VIS-projekt voda
	havranek@vis-praha.cz
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Postup prací:geodetické práce,vytyčení stok,návoz ZS,pasportizace a návoz trubního mat.
HMG:zahájení stoka A Š52-Š60,
           V 05/2020cC-C1 nebo práce v SUS Š17-Š32
Fakturace:

1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol



2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz-
3.Hlášení OIP odesláno  21.2.2020
4.Předán Plán BOZP k seznámení,příští KD podpisy-viz.úkoly
5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osobave Zbečně p.Bauer VPK 607772576-probíhá
6.TDI s investorem navrhl úseky pro zahájení  v místních komunikací v03/2020,projednáno se starostou společná prohlídka staveniště
7.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů
8.zástupci autobusové dopravy navrhli objízdný syste´ém  při uzavírce silnic SUS směrem do Zbečna,prohlédnou a vyzkouší objízdnou trasu kolem fotbal.hřiště a zaujmou stanovisko do žádosti DIO
9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu v Sýkořicích,dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně,ale záleží vše na výběru dodavatele(05/2020) a rozhodnutí uzavírek,toto se neobejde než  v úzké koordinaci s stavbou Zbečno a Sýkořice.
10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při převzetí staveniště
11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze  s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem
12.předána žádost o použití trubního mat.Pragma HW SN12-SN16,TDI a AD souhlasí s použitím cca 2000m SN16  pro komunikace SUS a  na hlubší úseky stavby
13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný rozbor zeminy a určení vhodnosti
14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu
15.předán HMG k seznámení-TDI nemá připomínek
16.předána pasportizace objektů a přilehlých prostor
17.předány KZP a TP pro stavbu-TDI nemá připomínek
18.předána žádost o uzavírku silnice SÚS s koordinací Zbečna
19.fakturace uznatelných  a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně 
20.z důvodu situace v české republice budou do odvolání probíhat kontrolní dny formou emailu a telefonicky TDI zapíše  výstupy z této komunikace do zápisu.
21.zhotovitel vyzval archeologický dozor k plnění
22.zhotovitel zahájí výkopové práce od 20.4.2020
23.zhotovitel požaduje koordinaci s projektem VKM(rekonstrukce vodovodu),
-TDI zaslal  projektové manažerce SFŽP záměr VKM s žádostí o kontrolu,zda nebudou porušeny zásady poskytnutí dotace ke stavbě kanalizace,nebo popř.jaké kroky zaujmout,aby byly možny provést obě akce
-investor vyzve administrátora  k dořešení obnovy komunikace SUS(druhý jízdní pruh) a vyjádření k záměru VKM
24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto
25.povolení uzavírek předáno viz.příloha


      Úkoly z KD č. 0-B
3.rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů pro fakturaci
Zodpovídá:Admin                                                        Termín:2.3.2020- trvá
6.aktualizace poklopů,odvětr.,neodvětr.
Zodpovídá:AD                                                             Termín:20.3.2020-trvá


Úkoly z KD č. 3
1.řešení situace s akcí VKM a obnovy povrchů silnice SUS
Zodpovídá:investor,TDI admin.                                  Termín:
2.dle již známých uzavírek aktualizovat HMG pro rok 2020 vč.finnančního odhadu
Zodpovídá:zhotovitel                                                 Termín:28.4.2020

Příští KD(schůzka) – je plánovaná 29.4.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Josef Doksanský 16.4..2020
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