
[image: foto][image: návrh teresCZ 4_zmenšenina] 
                     Kontrolní den č. 28                          


	Stavba
	Sýkořice –splašková kanalizace    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304  

	
	12.5.2021

	Předmět jednání
	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky

	Podklady
	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet

	
	

	
	

	
	J.Šulc,P.Zelenka
	Starosta ,místnost.
	obec@sykorice.cz
	724188211

	
	Ing.D.Krátká
	SFŽP
	Dana.kratka@sfzp.cz
	725716520

	
	Ing.Josef Kunc
	Jednatel zhotovitel
	kunc@evtstavby.cz
	7771225490

	
	P.Morávková
	EVT
	evt@evt.cz
	

	
	J.Vavřík
	EVT-VŘ
	vyroba@evt.cz
	777125492

	
	P.Langer
	EVT-proj.man.
	Priprava4@evt.cz
	737800812

	
	K.Němec
	EVT.stav.
	Stavbyvedouci2@evt.cz
	777125492

	
	l.Kotas
	EVT
	Lukas.kotas@evtstavby.cz
	

	
	M.Fiala
	Projekt.

	projekty@fialaprojekty.cz
	607887718

	
	J.Jaroš
	Administrátor
	jaros@confin-partner.cz
	733697202

	
	J. Doksanský
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	724 372 182

	
	Ing.J.Vaňásek
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	605710393

	
	M.Tesař
	AteresCZ TDS
	ateres.provoz@seznam.cz
	602800607

	
	Z.Moucha
	AteresCZ-koobozp
	aterescz@seznam.cz
	723339005

	
	p.Elmerich
	Koobozp
	Pobozp.cz2@seznam.cz
	

	
	Ing.F.Hořejší
	Geosan
	Filip.horejsi@ggcz.eu
	

	
	Ing.Š.Mytyzek
	Geosan
	Simon.mytyzek@ggcz.eu
	606095352

	
	M.Musil
	Geosan
	Mmusil@ggcz.eu
	702234478

	
	J.Kedršt
	Geosan
	j.kedrst@ggcz.eu
	702286000

	
	Ing.J.Nepraš
	Dopravní znač.+DIO
	info@dopravni- znaceni.cz
	602514933

	
	Bc.P.Ješátko
	VKM
	Pavel.jesatko@vkm.cz
	702093852

	
	Ing.K,Bauerová
	VKM
	Kveta.bauerova@vkm.cz
	606602428

	
	Ing.Havránek
	VIS-projekt voda
	havranek@vis-praha.cz
	

	
	J.Dražanová
	Ksus SK
	Jana.dražanova@ksus.cz
	602489635

	
	K.Motal
	Ksus SK
	Karel.motal@ksus.cz
	

	
	A.Beran
	VKM
	Ales.beran@vkm.cz
	724596148

	
	M.Holubovský
	Svas
	Marek.holubovsky@svas.cz
	724596148

	
	Coufal
	EVT
	
	734 230 031

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.

Postup prací: práce probíhají na stokách. A,A2,B, ,E1,H,V3, Výkopové práce, pažení výkopu, pokládka kan. řadu, zásyp + hutnění. převoz zásyp. mat. ,potrubí, kan. šachty. 
Stoka D1 Š8-9,
Stoka G oprava Š2-Š3
Stoka E1-provádí se kan. přípojky a dosypávání komunikace.
Probíhá údržba komunikace-úprava cest (drobné propady)
5.5.2021 proběhne frézování vozovky na stoce B
Zahájení prací na stoce B2 je plánované na 31.5.2021.

                     

                     
HMG:plní,
Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

	
	Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno
ve sledovaném období
	Zbývá

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!C30]15
	%
	 
	 
	 
	 

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!C32]21
	%
	72 221 483,32
	31 222 775,59
	2 479 424,29
	38 519 283,44

	Zaokrouhlení
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Cena celkem za stavbu bez DPH
	72 221 483,32
	31 222 775,59
	2 479 424,29
	38 519 283,44




04/2020………………………….0
05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH
06/2020………………………….2.552 855,07
07/2020………………………….3 040 164,54
                                                      1 282 319,00
08/2020………………………….4 335 202,23
09/2020……………………………995 026,35
                                                      5 134 256,85 
10/2020………………………….2 519 541,52
11/2020………………………….5.481 184,03
12/2020………………………….1 275 653,97
01/2021………………………….2 593 015,08                              dod.č.     941 816,91
02/2021………………………….2 479 424,29
03/2021………………………….4 857 758,80
04/2021………………………….2 859 273,38 


22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by v případě schválení provedla KSUS v roce 2021.
V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením provizorní opravy pro rok 2020 Investor a TDI doprojedná s SUS opravu silnic ,předá zhotoviteli do konce 03/2021 řešení a rozsah
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení 

31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace  a vodovodu

33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav, 
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148
                                    T. Kareta   -721984361
40. TDI žádá vyzvat ke kontrole zákl. spárypřed usazením ČS, dle zákl.spáry rozhodne  o podkladních vrstvách štěrkodrť -bet. deska, přibetonávka a nátěr

47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + zhotovitel,po opravě budou předloženy  nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS
48. 9.12.2020 podepsán ZL,dodatek bude předložen ke schválení a pověření podpisem starosty na nejbližším zastupitelstvu,dodatek podepsán
49.komunikace s AD: 
Svoláno místní šetření26.10.v 10hod. za účasti AD 1.kolize s dešť.kanalizací E-V4
                                                                                      2.určení způsobu provádění D1 a D1-1
D1-změřit hl.rev.šachty na poz.10/39,zkrátit stoku D1 s prodloužením přípojky  a zvětšení dimenze na DN200
D1-1-lze kopat strojně s malým rypadlem s odhozem stranou, vymělčit na hl.cca1m,použít revizní plast. šachty D 600mm
E+V4-nasondovat vodovod (hloubky uložení),výkop kanalizace bude dle hloubky vodovodu tak, aby podešel přípojkami vodovod, použít plast. revizní šachty D600-6ks,při výskytu spodní vody použít podsyp  kamenivem 8-16,při suchu  0-4,zapracovat jílové ucpávky po cca 20m,dešť.kanalizaci zachovat, při destrukci část nahradit plast. potrubím stejné dimenze

50.uskladněna dodávka technol. prvků v objektu investora, bude provedena inventura dle soupisu.
53.stoka D bude prováděna od Š14, Š9-Š10 bude křížit stáv. vodovod a Š8-Š3 bude změna osy potrubí o cca 1m od stáv. vodovodu přibližně v ose komunikace-na tento postup je nutné povolení investora (TDI souhlasí) do těchto pozemků, kde již obec zahájila jednání o odkupu této komunikace od vlastníků
54.přípojkyNN k ČS budou dofakturovány dle skutečnosti, u všech rozvaděčů k ČS bude vyzván investor a TDI k odsouhlasení jejich umístění
55.TDI a investor nabízí prohlídku a částečnou předávku zabudovaných kanal. sítí vč. zápisu vad a nedodělků za účelem ukončení zemních prací na jednotlivých stokách před  úpravou komunikací(potřeba zaměření a kam. prohlídka) zač. možný od 03/2021 po dohodě
56.TDI povoluje recyklaci výkopového mat. a použití do zásypů
57.Bylo projednáno posun čerpacích stanic zhotoviteli se povoluje posun ČS01 a ČS03 dle rozhodnutí č.23/2021 spis zn.OZP01/51609/20220/ZM.
58.Objednatel dává souhlas zhotoviteli k započatí prací na stoce E,V4.
59. Objednatelem a zhotovitel projdou  ulice a zhodnotí stav k určení vhodných oprav. 
do 31.3.2021
60. odsouhlasen ZL.č.2,TDI předloží ke kontrole administrátorovi po vyplnění z důvodu nutnosti(citace povolení OŽP)
61.Z důvodu vzniklé pandemie a státního nařízení jsou práce na stavbě značně omezeny.
62.ZL.č.2 méně práce - 1 859 178,56
                 více práce   + 1888 163,92 =navýšení o 28 985,36 Kč
63.Bylo projednáno vykácení zeleně na stoce H, kde překáží pár stromů (4xbřízky) v místě, kde má být osazena čerpací stanice ČS6.a dále pak vykácení křovin v úseku propoje stoky  E s E1.
64. Bylo projednáno na stoce E, kde dojde k výměně dešťové kanalizace dle souhlasu TDI a investora, dále zhotovitel předloží pracovní postup k pracím na této stoce.
65.Zhotovitel osloví zástupce SUS a projedná způsob opravy porušených povrchů komunikace. SPLNĚNO
66.Zhotovitel připraví ZL.č2 včetně dodatku č.4 do příštího KD a to 14.4. 2021 dle usnesení č.2 ze 4.3.2021.SPLNĚNO
67.Bylo projednáno  na stoce B1,a část stoky B2 (část na stoce B2 činí cca 10 bm ),kde jsou povrchy ze zámkové dlažby, tyto úseky budou rozebrány a tedy oprava komunikace proběhne v plné šíři komunikace.
68.ze strany zhotovitele byly předány kamerové zkoušky na stokách C,C1,C3.

69.Bylo projednáno na stoce A , kde se provede stabilizace kan. řádu proti posunu.
Zhotovitel provede stabilizaci tak, aby  beton byl umístěn pod šachtou a jíl bude nad šachtu.
70.Bylo projednáno na stoce E ,kde se provede u dešťové kanalizace místo kanálu pro pojmutí vody  vsakovací žlab příčně přes komunikaci.
71.Byla domluvena schůzka se zástupci SUS. Předmětem jednání bude způsob provedení oprav povrchů komunikace a to 20.4.2021 v 8:00 na OÚ Sýkořice.
72.Na žádost zhotovitele zveme zástupce VKM M. Holubovský k přítomnosti na příštím KD.č.27,který se bude konat 28.4.2021  v 11:00 na OÚ Sýkořice.
73. Bylo projednáno posun trasy na stoce H v úseku Š4-Š5.- úprava povolena.
74.Na žádost investora administrátor prověří email. korespondenci ( fond ).
75.Kontrola  ZL. č. 1,2,3,4 prověří TDI do 5.5.2021.
76.Bylo projednáno dne 19.5. 2021 se uskuteční kontrola provedených  kan. přípojek skutečného provedení.
78. Veškerý betonový odpad (obrubníky ,bet. roury a pod.) ukládat na určené depo starostou obce k dalšími zpracování.
79. Zlč.3 ,Zlč.4 upravit návrh dle dohody z KD.
80. Před zahájení prací u čp 121,122 a pč.697/1  včas informovat obec skrze řešení  uzavírky a tyto přípojky provést přednostně. Ohlásit min 14 dní před zahájením prací.
81. ZLč.5 po úpravě položek souhlasíme s cenou 12 756kč,zpětná pokládka dlažby  a  s tím související položky v rozpočtu budou odečteny, obec nepožaduje  vrácení do původního stavu, ale úpravu komunikace  ve štěrkovém složení dle dohody na KD.




Úkoly z KD č. 28

1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: stálý

2.Dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou).
   Kompletně projít ulice a dosypat propadlé místa.
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: průběžně

3.Další úkoly jsou obsaženy v bodech.78,79.
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 26.5.2021




Příští KD č.29 bude 26.5.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Martin Tesař  15.5.2021
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