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                     Kontrolní den č.33                           


	Stavba
	Sýkořice –splašková kanalizace    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304  

	
	21.7.2021

	Předmět jednání
	,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky

	Podklady
	Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet

	
	

	
	

	
	J.Šulc,P.Zelenka
	Starosta ,místnost.
	obec@sykorice.cz
	724188211

	
	Ing.D.Krátká
	SFŽP
	Dana.kratka@sfzp.cz
	725716520

	
	Ing.Josef Kunc
	Jednatel zhotovitel
	kunc@evtstavby.cz
	7771225490

	
	P.Morávková
	EVT
	evt@evt.cz
	

	
	J.Vavřík
	EVT-VŘ
	vyroba@evt.cz
	777125492

	
	P.Langer
	EVT-proj.man.
	Priprava4@evt.cz
	737800812

	
	K.Němec
	EVT.stav.
	Stavbyvedouci2@evt.cz
	777125492

	
	l.Kotas
	EVT
	Lukas.kotas@evtstavby.cz
	

	
	M.Fiala
	Projekt.

	projekty@fialaprojekty.cz
	607887718

	
	J.Jaroš
	Administrátor
	jaros@confin-partner.cz
	733697202

	
	J. Doksanský
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	724372182

	
	Ing.J.Vaňásek
	Aterescz-TDS

	aterescz@seznam.cz
	605710393

	
	M.Tesař
	AteresCZ TDS
	ateres.provoz@seznam.cz
	602800607

	
	Z.Moucha
	AteresCZ-koobozp
	aterescz@seznam.cz
	723339005

	
	p.Elmerich
	Koobozp
	Pobozp.cz2@seznam.cz
	

	
	Ing.F.Hořejší
	Geosan
	Filip.horejsi@ggcz.eu
	

	
	Ing.Š.Mytyzek
	Geosan
	Simon.mytyzek@ggcz.eu
	606095352

	
	M.Musil
	Geosan
	Mmusil@ggcz.eu
	702234478

	
	J.Kedršt
	Geosan
	j.kedrst@ggcz.eu
	702286000

	
	Ing.J.Nepraš
	Dopravní znač.+DIO
	info@dopravni- znaceni.cz
	602514933

	
	Bc.P.Ješátko
	VKM
	Pavel.jesatko@vkm.cz
	702093852

	
	Ing.K,Bauerová
	VKM
	Kveta.bauerova@vkm.cz
	606602428

	
	Ing.Havránek
	VIS-projekt voda
	havranek@vis-praha.cz
	

	
	J.Dražanová
	Ksus SK
	Jana.dražanova@ksus.cz
	602489635

	
	K.Motal
	Ksus SK
	Karel.motal@ksus.cz
	

	
	A.Beran
	VKM
	Ales.beran@vkm.cz
	724596148

	
	M.Holubovský
	Svas
	Marek.holubovsky@svas.cz
	724596148

	
	Coufal
	EVT
	
	734230031

	
	Hrma M.
	Svas 
	
	724610132

	
	
	
	
	










Postup prací: 


Přípojky „A“
Napojení tlakové kanalizace ČS 4.
Vystrojení armaturních šachet
Propoj vodovod Řad C2
Dokončení přípojek čp.95 a čp.193 odvzd. šachta.
Opravy KSUS komunikace (předpoklad  ukončení KSUS +A bez povrch. mimo E.
Od 12.7..2021 propoj K3
Napojení ČS 5, ČS 6 



          Dokončeno
Stoka A1-1,
Terénní úpravy „H“
Dvoj. přípojka čp. 256,265
Přípojka čp.255, (dopojit v komunikaci)
Napojení ČS 5, ČS 6 
A1

                     





HMG:plní, zbývá cca 200 bm.
Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky

	
	Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	V rozpočtu
	Od počátku bez sledovaného období
	Provedeno
ve sledovaném období
	Zbývá

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!C30]15
	%
	 
	 
	 
	 

	Základ pro DPH
	[bookmark: RANGE!C32]21
	%
	72 221 483,32

	45 168 613,36

	3 052 767,23

	24 000 102,73


	Zaokrouhlení
	 
	 
	 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Cena celkem za stavbu bez DPH
	72 221 483,32
	45 168 613,36

	3 052 767,23

	24 000 102,73














Fakturace:

04/2020………………………….0
05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH
06/2020………………………….2.552 855,07
07/2020………………………….3 040 164,54
                                                      1 282 319,00
08/2020………………………….4 335 202,23
09/2020……………………………995 026,35
                                                      5 134 256,85 
10/2020………………………….2 519 541,52
11/2020………………………….5.481 184,03
12/2020………………………….1 275 653,97
01/2021………………………….2 593 015,08 
                                                         941 816,91 dod.     
02/2021………………………….2 479 424,29
03/2021………………………….4 857 758,80
04/2021………………………….2 859 273,38 
05/2021………………………….1 657 546,41 dod.3
                                                      1 510 331,13 dod.4
                                                      3 001 043,30 uznatelné
                                                         748 338     neuznatelné
06/2021…………………………. 3 052 767,23

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány, zůstávají nadále v historii daných zápisů.



71.Byla domluvena schůzka se zástupci KSUS. Předmětem jednání bude způsob provedení oprav povrchů komunikace a to 20.4.2021 v 8:00 na OÚ Sýkořice.
72.Na žádost zhotovitele zveme zástupce VKM M. Holubovský k přítomnosti na příštím KD.č.27,který se bude konat 28.4.2021  v 11:00 na OÚ Sýkořice.
73. Bylo projednáno posun trasy na stoce H v úseku Š4-Š5.- úprava povolena.
74.Na žádost investora administrátor prověří email. korespondenci ( fond ).
75.Kontrola  ZL. č. 1,2,3,4 prověří TDI do 5.5.2021.
76.Bylo projednáno dne 19.5. 2021 se uskuteční kontrola provedených  kan. přípojek skutečného provedení.
78. Veškerý betonový odpad (obrubníky ,bet. roury a pod.) ukládat na určené depo starostou obce k dalšími zpracování.
79. Zlč.3 ,Zlč.4 upravit návrh dle dohody z KD.
80. Před zahájení prací u čp 121,122 a pč.697/1  včas informovat obec skrze řešení  uzavírky a tyto přípojky provést přednostně. Ohlásit min 14 dní před zahájením prací.
81. ZLč.5 po úpravě položek souhlasíme s cenou 12 756kč,zpětná pokládka dlažby  a  s tím související položky v rozpočtu budou odečteny, obec nepožaduje  vrácení do původního stavu, ale úpravu komunikace  ve štěrkovém složení dle dohody na KD.
82.Na stoce H byla zjištěna kolize plánované trasy kanalizace s vodovod potrubím. Bylo posouzeno na místě a zvolen následný postup. Zhotovitel provede v tomto úseku přeložku vodovou. viz zápis v SD.
83.Byl odsouhlasen ZL.č3,4.
     ZL.č3-výměna obrub KSUS.
     ZL.č4-zámková dlažba stoka B1
     ZL.č5-deštová kanalizace stoka E 
84.Byl projednán způsob  provedení výtlaku u rybníka, způsob provedení zatím v řešení.-vyřešeno
85.Zhotovitel nechal provést kamerové zkoušky hotových stok.Čeká se na zpracování předpoklad vyhotovení 31.5 - 4.6.2021.-hotovo
86.zhotovitel oznámil posun zahájení prací výtlaku na stoce B1,B2 od 14.6.2021.-provádí se
87.Zhotovitel oznámil možný termín zahájení prací na KSUS komunikace předpoklad 1.8.2021.
88.Investor a TDI souhlasí se změnou trasy (u hospody) veškeré přípojky budou do zaměření zpracovány v závěrečném ZL. Návrh nové trasy přiložen přílohou k zápisu z KD. 
89.Investor určí zhotoviteli na stoce H u kterých čp. se provede kan. přípojka.
90.Bylo projednáno, že zhotovitel provede kan. přípojku ke 196/1.-provedeno (chybí dovrtat)
91.Bylo zjištěno, že některé dopravní značení týkající se stavby jsou otočeny nebo hozeny do příkopu ,žádáme zhotovitele aby zkontroloval správnost rozmístění doprav. značení.
92.Bylo projednáno , že základ pro ČS5 bude řešen bednícími tvarovkami   a poté dosypán do nivelety okolního terénu.
93.Byl odsouhlasen ZL.č.5 (přeložka dešťové kanalizace.
94.Zhotovitel připraví dodatek č.5 ke schválení, závěrečné doúčtování bude řešeno dodatkem č.6.
95.Zhotovitel aktualizoval harmonogram prováděných prací.




Úkoly z KD č. 33

1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a investorovi
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: stálý

2.Dbát na údržbu frekventovaných cest (hl. těch zatěžovaných stavbou).
   Kompletně projít ulice a dosypat propadlé místa.
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: průběžně

3.Zhotovitel předloží aktualizovaný stav provedených kan. přípojek.
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 4.8.2021


4.Předložit termín plánovaných prací výtlaku na stoce A6
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 4.8.2021


5.Zhotovitel předloží TDI prac. postup za 14 dní a plánované práce na 14 dní dopředu a předloží ho vždy den před KD.(stačí poslat v elektronické  podobě)
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 3.8.2021

6.Další úkol je obsažen v bodě 94.
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: 4.8.2021







Příští KD č.34 bude 4.8.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice,
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD

Zapsal: Martin Tesař  25.7.2021
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