Kontrolni den ¢. 17

teresCrt

Stavba

Sykorice —splaskova kanalizace REG.¢. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304

26.10.2020

Predmét
jednani

,HMG.postup praci,PD,fakturace,zmény,provedené zkousky

Podklady

Smilouva o dilo,PD,TP,KZP,rozpocet

J.Sulc,P.Zelenka Starosta ,mistnost. obec@sykorice.cz 724188211
lng-D-Kratka SFZP Dana.kratka@sfzp.cz 725716520
tgJdeselKune Jednatel zhotovitel kunc@evtstavby.cz 7771225490
P-Meoravkova EVT evi@evt.cz

J-Vaviik EVT-VR vyroba@evt.cz 777125492
P-Langer EVT-proj.man. Priprava4@evt.cz 737800812
K.Némec EVT . stav. Stavbyvedouci2@evt.cz 777125492
LKotas EVT Lukas.kotas@evtstavby.cz

M.Fiala Projekt. projekty@fialaprojekty.cz 607887718
JJares Administrator jaros@confin-partner.cz 733697202
J. Doksansky Aterescz-TDS aterescz@seznam.cz 724 372 182
hgdVahRasek Aterescz-TDS aterescz@seznam.cz 605710393
ZMoucha AteresCZ-koobozp aterescz@seznam.cz 723339005
p.Elmerich Koobozp Pobozp.cz2@seznam.cz

Ing.F.HorejSi Geosan Filip.horejsi@ggcz.eu

Ing.S.Mytyzek Geosan Simon.mytyzek@ggcz.eu 606095352
M.Musil Geosan Mmusil@ggcz.eu 702234478
J-Kedrst Geosan j.kedrst@ggcz.eu 702286000
hgd-Nepras Dopravni zna€.+DIO info@dopravni- znaceni.cz 602514933
BePJesatke VKM Pavel.jesatko@vkm.cz 702093852
hgKBauerova VKM Kveta.bauerova@vkm.cz 606602428
g-Havranek VIS-projekt voda havranek@vis-praha.cz

J-Brazanova Ksus SK Jana.drazanova@ksus.cz 602489635
K-Meotal Ksus SK Karel.motal@ksus.cz

A-Beran VKM Ales.beran@vkm.cz 724596148
M-Heolubovsky Svas Marek.holubovsky@svas.cz | 724596148

Pi‘ekonané body zapisu a tikoly budou prubézné odstranovany,zistavaji nadale v historii
danych zapisi.

Postup praci: prace probihaji na stokdch A7,C2,A5,C3-2
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HMG:plni,priloha HMG 4.Q
Fakturace: Na faktui‘e a ZP psat nazev stavby a reg.¢.viz.zahlavi tabulky
04/2020...cciiiiiiniieiiineinnnnnn. 0

05/2020...ceieeieieinieinincnnnnnnn. 2.013 556,95 bez DPH
06/2020.....ccuvieineiniincininnnnnnn. 2.552 855,07
07/2020...c.ciuiieineiniiniieinennnne. 3040 164,54

1282 319,00
08/2020...c.ccuvieiniiniiniininennnne. 4 335 202,23
09/2020...c.ciueiniieineiniincincnnnnnns 995 026,35

5 134 256,85
10/2020....ccueneiniiniineininennennns

19.fakturace uznatelnych a neuznatelnych nakladd bude podavana oddélené ,polozkové fesit
s administratorem stavby p.Jaro$,rozdélil zhotovitel ,TDI souhlasi

22.Investor za8le Zadost 0 homogenizaci(opravu druhého jizdniho pruhu na KSUS) ,kterou by
v pfipadé schvaleni provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedeni a bez zavad provedené opravé komunikace SUS,nebude SUS
branit v pfevzeti komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedeni je do 30.9.2020 pokud
nevyvstanou nepfedvidatelné a nesplinitelné prekazky .TDI souhlasi s dohodnutym provedenim
provizorni opravy pro rok 2020

29.projednana zména CS3 v prostoru osazeni —probiha zména stavby pfed dokon&enim AD

31.0d 8.7.2020 probiha koordinace obou staveb na kd kanalizace

33.domluveno zalozeni deniku vice a méné praci k odsouhlasovani jednotlivych zmén a uprav,TDI
zada o dopocty + a — polozek viz.ukoly

36.dulezita Cisla pfi havarii vodovodu jsou dispecink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle
stavby ve ZbeénéM.Holubovsky-724596148

T.Kareta -721984361
37.
TDI a AD po nacenénéni zmeény techn.provedeni vykopu,rozhodl o zplsobu provadéni v tomto
téZce pristupném terénu a to ruénim postupem a ¢astecné strojné-pokud zhotovitel predpoklada
vy$8i naklady nez bylo vysoutéZeno ,profil vykopu s pokladkou vodovodu bude 1008ifex150cm
hloubka xmax 200m délka s ruénim pfesunem zasypu a obsypu( fakturaéné- provedeni bude
vyhodnoceno na skuteénost), TDI seznamil s nabidkou p.M. a zada o dopracovani ceny
vé.nakladl zhotovitele-viz.ukoly
40.zhotovitel navrhl zménu HMG v pfednostni provedeni Cerp.stanic,TDI souhlasi po provedeni
penetranich zkousek se doporuci TP +paZeni stav.vykopu-zhotovitel prohlasuje,Zze cena za
pazeni je dostateCna a TDI souhlasi s navrzenym pazenim
42.opérna zed ze ,Sykofického kamene* bude demontovana dle potfebného rozsahu pfi pracech
na propojeni obou stok v Useku A a Al-1 a postavena zpét(viceprace),doporuceni:mistni obyvatelé
umi z tohoto kamene tvofi

47 .pfedany kamerové zkousky s nékolika zavadami, dohodnut postup oprav dle zapisu TDI +

zhotovitel,po opravé budou predlozeny nové kamery-trva v&.oprav pfed zahajenim oprav SUS

48.probiha kontrola navrhu ZL.1 a komunikace AD,TDI a zhotovitel o poloZzkach v smluvnim

rozpoctu

49.komunikace s AD:

Svolano mistni Setieni26.10.v 10hod. za ucasti AD 1.kolize s dest’.kanalizaci E-V4
2.urceni zpusobu provadéni D1 a D1-1

D1-zmérit hl.rev.Sachty na poz.10/39,zkratit stoku D1 s prodlouZenim pripojky a zvétSeni

dimenze na DN200

D1-1-lze kopat strojné s malym rypadlem s odhozem stranou,vymél¢it na hl.ccalm,pouzit

revizni plast.§achty D 600mm

2



E+V4-nasondovat vodovod (hloubky uloZeni),vykopkanalizace bude dle hloubky vodovodu
tak,aby podesel pripojkami vodovod,pouzit plast.revizni $achty D600-6ks,p¥i vyskytu spodni
vody pouzit podsyp kamenivem 8-16,pri suchu 0-4,zapracovat jilové ucpavky po cca
20m,dest’.kanalizaci zachovat,pri destrukci ¢ast nahradit plast.potrubim stejné dimenze

50.uskladnéna dodavka technol.prvki v objektu investora,bude provedena inventura dle soupisu.
51.ptedan navrh ZL.¢.2 —rucni postup zahradky ke kontrole
52.ptedan denik vicepraci ke kontrole a doplnéni ménépraci

Ukoly z KD é&. 11

4 .pfed zahajenim praci (min .4dny pfed) v ulicich obce-vhodné upozornit obcany ,o0znamit TDI a
investorovi

Zodpovida:zhotovitel Termin:staly

Ukoly z KD é&. 13.

1.doplnit denik vice a méné praci cenou

Zodpovida:zhotovitel Termin:16.9.2020 trva!

Ukoly z KD &. 16.

2.oprava komunikace SUS !!

Zodpovida:zhotovitel Termin:23.10.2020

Ukoly z KD é&. 17.
1.kontrola ZL.¢.2 a kontrola deniku vicepraci a ménépraci viz.bod.51.a 52
Zodpovida: TDI Termin.11.11. a 30.11.

PFisti KD — 11.11..2020 v 11 hod.(po pochiizce mistniho Setfeni) na OU Sykofice,zadam
zhotovitele o vyslani max. dvou ucéastnikli na kd z diivodu narustajici pandemie, ostatni do
10.11.prosim podat emailovou postou dotazi Ci pripominky ,které budou projednany a
zapsany v zapisa z kd.

Tento zapis slouzi téz jako pozvanka na pristi KD

Zapsal: Josef Doksansky 28.10.2020



