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                     Kontrolní den č. 14                            
 
 

Stavba Kanalizace  Sýkořice    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304   

 16.9.2020 

Předmět 
jednání 

,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky 

Podklady Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet 

  

  

 

J.Šulc,P.Zelenka Starosta ,místnost. obec@sykorice.cz 724188211 

Ing.D.Krátká SFŽP Dana.kratka@sfzp.cz 725716520 

Ing.Josef Kunc Jednatel zhotovitel kunc@evtstavby.cz 7771225490 

P.Morávková EVT evt@evt.cz  
J.Vavřík EVT-VŘ vyroba@evt.cz 777125492 

P.Langer EVT-proj.man. Priprava4@evt.cz 737800812 

K.Němec EVT.stav. Stavbyvedouci2@evt.cz 777125492 

l.Kotas EVT Lukas.kotas@evtstavby.cz  

M.Fiala Projekt. 
 

projekty@fialaprojekty.cz 607887718 

J.Jaroš Administrátor jaros@confin-partner.cz 733697202 

J. Doksanský Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 724 372 182 

Ing.J.Vaňásek Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 605710393 

Z.Moucha AteresCZ-koobozp aterescz@seznam.cz 723339005 

p.Elmerich Koobozp Pobozp.cz2@seznam.cz  

Ing.F.Hořejší Geosan Filip.horejsi@ggcz.eu  

Ing.Š.Mytyzek Geosan Simon.mytyzek@ggcz.eu 606095352 

M.Musil Geosan Mmusil@ggcz.eu 702234478 

J.Kedršt Geosan j.kedrst@ggcz.eu 702286000 

Ing.J.Nepraš Dopravní znač.+DIO info@dopravni- znaceni.cz 602514933 

Bc.P.Ješátko VKM Pavel.jesatko@vkm.cz 702093852 

Ing.K,Bauerová VKM Kveta.bauerova@vkm.cz 606602428 

Ing.Havránek VIS-projekt voda havranek@vis-praha.cz  

J.Dražanová Ksus SK Jana.dražanova@ksus.cz 602489635 

K.Motal Ksus SK Karel.motal@ksus.cz  

A.Beran VKM Ales.beran@vkm.cz 724596148 

M.Holubovský Svas Marek.holubovsky@svas.cz 724596148 

    
    
    

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány,zůstávají nadále v historii 

daných zápisů. 

 

Postup prací: ,stoka-úseky AŠ1-Š10(úplná uzavírka),úprava komunikace  

                                             AŠ18-ŠA31(úplná uzavírka) úprava komunikace 
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   od ŠA38 směrem k ŠA45+   od ŠA7-1 k ŠA7-6 
  propoj k spadišťové šachtě:    ŠA9 na ŠA10 (příprava na možnost co nejdříve předat 
úsek k "ručním výkopům" zahrádkami)   přípomoce: k dokončení pokládky asfaltů a úklidu 
do konce měsíce a zpevnění místní komunikace  s povrchem ŠD 0/32 
  
 

                      

HMG:plní,předán HMG prací s respektováním prostavěnosti do měsíců 

Rozšíření prací o investice  VKM  není důvod na prodloužení termínu dokončení kanalizace ! 

TDI a investor upozorňuje :při tomto obsazení  a postupů jednotlivých čet bude ohrožen konečný 

termín dokončení-viz.úkoly-zhotovitel nasadí další kapacity od 10/2020 na stoku C 

Zhotovitel potvrdil termín dokončení prací na stoce A,A3,V6 vč.obnovy komunikace dle PD pro 

tento rok do konce 09/2020(navazuje na uzavírku Zbečna) 

            

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky 

 04/2020………………………….0 

 05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH 

06/2020………………………….2.552 855,07 

07/2020………………………….3 040 164,54 

                                                      1 282 319,00 

08/2020………………………….4 335 202,23 

 
19.fakturace uznatelných  a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně ,položkově řešit 
s administrátorem stavby p.Jaroš,rozdělil zhotovitel viz.příloha,TDI souhlasí 

26.- bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD (tzn.porušený jízdní 
pruh a překopy  v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou zápisů z KD 
informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace zástupce SUS 
před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na výměně  zásypového 
mat. nad kanalizací a souhlasí se zásypovým mat.který vyhoví a zhotovitel doloží  laboratorním 
rozborem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD.  

Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by 
v případě schválení provedla KSUS v roce 2021. 
V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS 
bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud 
nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením 
provizorní opravy pro rok 2020 tzn.2x stejná ložní vrstva pokládaná bez postřiku  po 24 
hod,,bez zálivek a ořezů-kontrola SUS proběhne 23.9. 
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –probíhá změna stavby před dokončením AD 
 
31.Od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace  
 
33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,TDI 
žádá o dopočty + a – položek viz.úkoly 
  
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle 
stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148 
                                    T.Kareta          -721984361 
37.TDI souhlasí provést výtlak V6 jinou technologii bez snížení kvality a kvantity díla a bez 
navýšení ceny,dále navrženy touto technologii provést úsek propoje do Zbečna. 
TDI a AD po naceněnění změny techn.provedení výkopu,rozhodl o způsobu provádění v tomto 
těžce přístupném terénu a to ručním postupem  a částečně strojně-pokud zhotovitel předpokládá 
vyšší náklady než bylo vysoutěženo ,profil výkopu s pokládkou vodovodu bude 100šířex150cm 
hloubka xmax 200m délka s ručním přesunem zásypu a obsypu( fakturačně- provedení bude 
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vyhodnoceno na skutečnost),TDI seznámil s nabídkou p.M. a žádá o dopracování ceny 
vč.nákladů zhotovitele-viz.úkoly 
AD- V6 souhlasí s změnou polohy podvrtu z levé na pravou část  pod komunikací SUS(nelze 
původní provést  z nedostatku místa pro start.jámu) a vyústění směřovat  do místní komunikace 
40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po provedení 
penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu-zhotovitel prohlašuje,že cena za 
pažení je dostatečná a TDI souhlasí s navrženým pažením 
41.Ad-poslal upravený vzorový řez SUS komunikací 
42.opěrná zeď ze „Sýkořického kamene“ bude demontována dle potřebného rozsahu při pracech 
na propojení obou stok v úseku A a A1-1 a postavena zpět(vícepráce),doporučení:místní obyvatelé 
umí z tohoto kamene tvoři 
 
44.zhotovitel provedl dle dohody 3xpenetrační zkoušky za účelem zjištění geoprofilu u ČS 
stanic,zároveň provede chem.rozbor zeminy-zhotovitel předal protokoly lab.zkoušek vzorků 
s pozitivním výsledkem 
47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + 
zhotovitel,po opravě budou předloženy  nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS 
48.probíhá kontrola a komunikace AD,TDI a zhotovitel  o položkách v smluvním rozpočtu 
 
 
Úkoly z KD č. 11 
1.nacenit ruční postup na stoce A(„zahrádky“) vč.vodovodu dle bodu 37 
Zodpovídá:Zhotovitel                                                   Termín:2.9.2020trvá ,posun do 25.9. 
4.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a 

investorovi 
Zodpovídá:zhotovitel                                                   Termín:stálý 
Úkoly z KD č. 13. 
1.doplnit deník více a méně prací cenou 
Zodpovídá:zhotovitel                                                    Termín:16.9.2020  trvá 
2.aktualizovat HMG po stokách  
Zodpovídá:zhotovitel                                                    Termín:1.10.2020 
 
 
Příští KD – 30.9.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice 
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD 
 
Zapsal: Josef Doksanský 18.9..2020 
   


