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                     Kontrolní den č. 1                                 
 
 

Stavba Kanalizace  Sýkořice        

Datum 2.3.2020 

Předmět 
jednání 

Předání staveniště,HMG.postup prací, 

Podklady Smlouva o dílo,PD,TP,KZP 

  

  

 

J.Šulc Starosta  obec@sykorice.cz 724188211 

Ing.Josef Kunc Jednatel zhotovitel kunc@evtstavby.cz 7771225490 
P.Morávková EVT evt@evt.cz  

J.Vavřík EVT-VŘ vyroba@evt.cz 777125492 

P.Langer EVT-proj.man. Priprava4@evt.cz 737800812 

K.Němec EVT.stav. Stavbyvedouci2@evt.cz 777125492 

l.Kotas EVT Lukas.kotas@evtstavby.cz  

M.Fiala Projekt. 
 

projekty@fialaprojekty.cz 607887718 

J.Jaroš Administrátor jaros@confin-partner.cz 733697202 

J. Doksanský Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 724 372 182 

Ing.J.Vaňásek Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 605710393 

Z.Moucha AteresCZ-koobozp aterescz@seznam.cz 723339005 

p.Elmerich Koobozp Pobozp.cz2@seznam.cz  

Ing.F.Hořejší Geosan Filip.horejsi@ggcz.eu  

Ing-M.Dončuk Geosan Michal.doncuk@ggcz.eu 606095350 

M.Musil Geosan Miroslav.musi@ggcz.eu 702234478 

J.Kedršt Geosan Jaroslav.kedrst@ggcz.eu 702286000 

Ing.J.Nepraš Dopravní znač.+DIO info@dopravni znaceni.cz 602514933 

Bc.P.Ješátko VKM Pavel.jesatko@vkm.cz 702093852 

Ing.Havránek VIS-projekt voda havranek@vis-praha.cz  

    

    

    

    

    
    
    

1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol 
 

2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal 
podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina 
Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz- 
3.Hlášení OIP odesláno  21.2.2020 
4.Předán Plán BOZP k seznámení,příští KD podpisy-viz.úkoly 
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5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem 
v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osobave Zbečně p.Bauer VPK 
607772576-probíhá 
6.TDI s investorem navrhl úseky pro zahájení  v místních komunikací v03/2020,projednáno se 
starostou společná prohlídka staveniště 
7.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů 
8.zástupci autobusové dopravy navrhli objízdný syste´ém  při uzavírce silnic SUS směrem do 
Zbečna,prohlédnou a vyzkouší objízdnou trasu kolem fotbal.hřiště a zaujmou stanovisko do 
žádosti DIO 
9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu 
v Sýkořicích,dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně,ale záleží vše na výběru 
dodavatele(05/2020) a rozhodnutí uzavírek,toto se neobejde než  v úzké koordinaci s stavbou 
Zbečno a Sýkořice. 
10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při 
převzetí staveniště 
11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze  
s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem 
12.předána žádost o použití trubního mat.Pragma HW SN12-SN16,TDI a AD souhlasí s použitím 
cca 2000m SN16  pro komunikace SUS a  na hlubší úseky stavby 
13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný 
rozbor zeminy a určení vhodnosti 
14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu 
15.předán HMG k seznámení-TDI nemá připomínek 
16.předána pasportizace objektů a přilehlých prostor 
17.předány KZP a TP pro stavbu-TDI nemá připomínek 
18.předána žádost o uzavírku silnice SÚS s koordinací Zbečna 
19.fakturace uznatelných  a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně  
 
 
 
Úkoly z KD č. 0: 
      4. zajištění znění a provedení velkoformátové propagační desky  
          Zodpovídá:admin.                                             Termín:30dní od zahájení trvá 
  Úkoly z KD č. 0-A 
1.zpracovat HMG postupu ,po stokách bez SUS 
         Zodpovídá:zhotovitel                                         Termín:6.2.2020-splněno 
2.návrh mat. k odsouhlasení TDI a AD 
        Zodpovídá:zhotovitel                                          Termín:Trvá-splněno 
      Úkoly z KD č. 0-B 
1.odeslat ve spolupráci se starostou zahájení stavby na OIP 
Zodpovídá:KOOBOZP                                                Termín:20.2.2020-splněno 
2.Dodat podklady viz.dokumentace potřebná pro koobozp 
Zodpovídá:zhotovitel                                                   Termín:10.2.2020-splněno 
3.rozdělení uznatelných a neuznatelných nákladů pro fakturaci 
Zodpovídá:Admin                                                        Termín:2.3.2020- trvá 
4.poslat ostatní mat.ke stavbě kanalizaceTDI a AD 
Zodpovídá:zhotovitel                                                   Termín:20.2.2020-splněno 
5.zpracovat pasportizaci do zahájení výkopů(viz.nabídka) 
Zodpovídá:zhotovitel                                                   Termín:20.3.2020-splněno 
6.aktualizace poklopů,odvětr.,neodvětr. 
Zodpovídá:AD                                                             Termín:20.3.2020-trvá 
7.zaslat návrh před.protokolu staveniště TDI 
Zodpovídá:zhotovitel                                                   Termín:6.2.2020-splněno 
8.objednat archeol.dozor viz nahoře kontakt 
Zodpovídá:investor                                                      Termín:20.3.2020-poptávka odešla 
9.oznámit zahájení prací na odbor OŽP Rakovník a Admin.pro SfŽP 
Zodpovídá:TDI                                                             Termín:3.3.2020-splněno 
10.zpracovat plán KZP ,předat k odsouhlasení TDI 
Zodpovídá:zhotovitel                                                    Termín:2.3.2020-splněno 
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Úkoly z KD č. 1 
1.seznam podepsaných pracovníků zhotovitele o provedených školení BOZP 
Zodpovídá:zhotovitel                                                 Termín:18.3.2020 
2.seznámení se s Plánem BOZP-viz.příloha 
Zodpovídají:všechny osoby kolem stavby                Termín:18.3.2020 
3.předat štítek  Stavba povolena zhotoviteli 
Zodpovídá:investor                                                   Termín:18.3.2020 
4.svolat schůzku zástupců VKM,SFŽP,KSUS ,OU Sýkořice z důvodu zamýšleného vodovodu-

viz.bod 9 
Zodpovídá:TDI                                                          Termín:dle dohody s účastníky 
5.dle poslaného seznamu aktualizovat zbývající vyjádření správců 
Zodpovídá:AD                                                           Termín:20.3.2020 
Příští KD – je 18.3.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice 
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD 
 
Zapsal: Josef Doksanský 5.3..2020 
  


