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                     Kontrolní den č. 15                            
 
 

Stavba Sýkořice –splašková kanalizace    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304   

 30.9.2020 

Předmět 
jednání 

,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky 

Podklady Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet 

  

  

 

J.Šulc,P.Zelenka Starosta ,místnost. obec@sykorice.cz 724188211 

Ing.D.Krátká SFŽP Dana.kratka@sfzp.cz 725716520 

Ing.Josef Kunc Jednatel zhotovitel kunc@evtstavby.cz 7771225490 

P.Morávková EVT evt@evt.cz  
J.Vavřík EVT-VŘ vyroba@evt.cz 777125492 

P.Langer EVT-proj.man. Priprava4@evt.cz 737800812 

K.Němec EVT.stav. Stavbyvedouci2@evt.cz 777125492 

l.Kotas EVT Lukas.kotas@evtstavby.cz  

M.Fiala Projekt. 
 

projekty@fialaprojekty.cz 607887718 

J.Jaroš Administrátor jaros@confin-partner.cz 733697202 

J. Doksanský Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 724 372 182 

Ing.J.Vaňásek Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 605710393 

Z.Moucha AteresCZ-koobozp aterescz@seznam.cz 723339005 

p.Elmerich Koobozp Pobozp.cz2@seznam.cz  

Ing.F.Hořejší Geosan Filip.horejsi@ggcz.eu  

Ing.Š.Mytyzek Geosan Simon.mytyzek@ggcz.eu 606095352 

M.Musil Geosan Mmusil@ggcz.eu 702234478 

J.Kedršt Geosan j.kedrst@ggcz.eu 702286000 

Ing.J.Nepraš Dopravní znač.+DIO info@dopravni- znaceni.cz 602514933 

Bc.P.Ješátko VKM Pavel.jesatko@vkm.cz 702093852 

Ing.K,Bauerová VKM Kveta.bauerova@vkm.cz 606602428 

Ing.Havránek VIS-projekt voda havranek@vis-praha.cz  

J.Dražanová Ksus SK Jana.dražanova@ksus.cz 602489635 

K.Motal Ksus SK Karel.motal@ksus.cz  

A.Beran VKM Ales.beran@vkm.cz 724596148 

M.Holubovský Svas Marek.holubovsky@svas.cz 724596148 

    
    
    

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány,zůstávají nadále v historii 

daných zápisů. 

 

Postup prací: práce probíhají na stokách A,A7,C1,C 
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HMG:plní,viz.úkoly  

-zhotovitel nasadil další kapacity od 10/2020 na stoku C 

Zhotovitel splnil konec uzavírky do 30.9.,od 1.10.2020 obnoven provoz na SUS silnici s omezením 

ve dvou částech,označeno dopr.značkami 

            

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky 

 04/2020………………………….0 

 05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH 

06/2020………………………….2.552 855,07 

07/2020………………………….3 040 164,54 

                                                      1 282 319,00 

08/2020………………………….4 335 202,23 

09/2020……………………………995 026,35 

                                                      5 134 256,85 investor a TDI souhlasí s nákupem čerpadel(bez 

dopadu na záruku),budou uloženy v prostorách obce 

 
19.fakturace uznatelných  a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně ,položkově řešit 
s administrátorem stavby p.Jaroš,rozdělil zhotovitel ,TDI souhlasí 
22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by 
v případě schválení provedla KSUS v roce 2021. 
V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS 
bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud 
nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením 
provizorní opravy pro rok 2020  
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení –probíhá změna stavby před dokončením AD 
 
31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace  
 
33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,TDI 
žádá o dopočty + a – položek viz.úkoly 
  
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle 
stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148 
                                    T.Kareta          -721984361 
37. 
TDI a AD po naceněnění změny techn.provedení výkopu,rozhodl o způsobu provádění v tomto 
těžce přístupném terénu a to ručním postupem  a částečně strojně-pokud zhotovitel předpokládá 
vyšší náklady než bylo vysoutěženo ,profil výkopu s pokládkou vodovodu bude 100šířex150cm 
hloubka xmax 200m délka s ručním přesunem zásypu a obsypu( fakturačně- provedení bude 
vyhodnoceno na skutečnost),TDI seznámil s nabídkou p.M. a žádá o dopracování ceny 
vč.nákladů zhotovitele-viz.úkoly 
40.zhotovitel navrhl změnu HMG v přednostní provedení čerp.stanic,TDI souhlasí po provedení 
penetračních zkoušek se doporučí TP +pažení stav.výkopu-zhotovitel prohlašuje,že cena za 
pažení je dostatečná a TDI souhlasí s navrženým pažením 
42.opěrná zeď ze „Sýkořického kamene“ bude demontována dle potřebného rozsahu při pracech 
na propojení obou stok v úseku A a A1-1 a postavena zpět(vícepráce),doporučení:místní obyvatelé 
umí z tohoto kamene tvoři 
 
44.zhotovitel provedl dle dohody 3xpenetrační zkoušky za účelem zjištění geoprofilu u ČS 
stanic,zároveň provede chem.rozbor zeminy-zhotovitel předal protokoly lab.zkoušek vzorků 
s pozitivním výsledkem 
47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + 
zhotovitel,po opravě budou předloženy  nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS 
48.probíhá kontrola návrhu ZL.1 a komunikace AD,TDI a zhotovitel  o položkách v smluvním 
rozpočtu 
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49.komunikace s AD: Re: SÝKOŘICE – KANALIZACE - PS 02 Čerpací stanice 

ČS1, ČS2, ČS3, ČS4, ČS5, ČS6 – Elektročást, motorové rozvody, M+R 
Dobrý den, 
  
upřesnění komunikace mezi čerpacími stanicemi a komunikace s obsluhou: 
  
vzhledem k k možnosti zahlcení čerpací stanice ČS5, která čerpá přímo na čistírnu, je 
nutné zajistit, aby čerpala vždy jen jedna čerpací 
stanice v Sýkořicích a jedna ve Zbečně. Jednotlivé stanice by mohly být osazeny automaty 
od Fiedlera - typ H3 (byla provedena konzultace s dodavatelem). 
Primárně bude čerpání po jednotlivých stanicích zajištěno pomocí časových intervalů 
nastavených v automatech jednotlivých stanic. Časová okna je možno 
orientačně sestavit dle předpokládaných nátoků splaškových vod v závislosti na objemech 
jednotlivých ČS. Upřesnění harmonogramu čerpání bude provedeno 
během zkušebního provozu. Záložní zajištění postupného čerpání bude provedeno 
pomocí komunikace mezi čerpacími stanicemi. Komunikace by probíhala 
v síti GSM/GPRS. V okamžiku, kdy ČS5 přestane zvládat přítok odpadních vod, by PLC 
systém vyslal všem stanicím blokovací SMS. Zároveň by vyslal informační 
SMS i na telefony odpovědných osob. Po odčerpání patřičného objemu splašků v ČS5 by 
bylo blokování další SMS zrušeno. 
  
Vzhledem k tomu, že v současnosti není zřízen dispečink provozovatele, budou zprávy z 
jednotlivých ČS posílány na obsluhu ČOV a dalších osob. 
Náplň zpráv bude upřesněna provozovatelem.  
  
Betonové bloky utvořit dva. Udělal bych vždy u nové plastové šachty DN 600. To jest obetonoval 

bych šachtu s přesahem 30 cm do rostlého terénu. MF 

 
Úkoly z KD č. 11 
1.nacenit ruční postup na stoce A(„zahrádky“) vč.vodovodu dle bodu 37 
Zodpovídá:Zhotovitel                                                   Termín:2.9.2020trvá ,posun do 13.10.. 
4.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit TDI a 

investorovi 
Zodpovídá:zhotovitel                                                   Termín:stálý 
Úkoly z KD č. 13. 
1.doplnit deník více a méně prací cenou 
Zodpovídá:zhotovitel                                                    Termín:16.9.2020  trvá 
2.aktualizovat HMG po stokách  
Zodpovídá:zhotovitel                                                    Termín:1.10.2020 
 
 
Příští KD – 14.10.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice 
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD 
 
Zapsal: Josef Doksanský 2.10..2020 
   


