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                     Kontrolní den č. 0                                    
 
 

Stavba Kanalizace  Sýkořice        

Datum 26.3.2019 

Předmět 
jednání 

Schůzka před zahájením prací 

Podklady  

  

  

 

J.Šulc Starosta  obec@sykorice.cz 724188211 

Ing.Josef Kunc Jednatel zhotovitel kunc@evtstavby.cz 7771225490 
J.Vavřík EVT-VŘ vyroba@evtstavby.cz 777125492 

P.Langer EVT-proj.man. Priprava4@evt.cz 737800812 

M.Fiala Projekt. 
 

projekty@fialaprojekty.cz 607887718 

J.Jaroš Administrátor jaros@confin-partner.cz 733697202 

J. Doksanský Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 724 372 182 

Ing.J.Vaňásek Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 605710393 

Z.Moucha AteresCZ-koobozp aterescz@seznam.cz 723339005 

Ing-M.Dončuk Geosan-příprava Michal.doncuk@ggcz.eu 606095350 

    

    
    

    

    

    

    

    
    

    

1.starosta převzal PD ve 4x provedení a předal 1x TDI 
2.TDI+KOOBOZP připraví pro obec nahlášení pro OIP(BOZP min.8 dní před zahájením) a 
nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí 
3.starosta informoval o připravenosti obce s financováním stavby(obec má zajištěno financování 
4.projednáno zahájení vlastních prací,odhad 06/2019(důležité aspekty jsou: 
-Prokazatelné schválení dotace 
-zahájení kanalizace Zbečno 
 
5.starosta nabídl společnou prohlídku stavby za účelem možných mezideponií výkopového a 
zásypového mat.,možný je pro deponii výkopku pozemek za obcí při silnici SÚS směr 
Praha,zařízení staveniště cca 4 buňky v nedostavěném objektu  proti OÚ a další možnosti 
v arealu,nebo na pozemkách spol.KODE(nutno projednat s vedením) 
6.administrátor informoval  o probíhající kontrole dokladové části a doplnění v tomto týdnu 
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Úkoly z KD č. 0: 

1. zpracovat předpoklad postupu prací na 2019 a předat investorovi a TDI k projednání  
Zodpovídá:zhotovitel                                       Termín:20.4.2019 

      2 .výtisk 4 paré PD pro provedení stavby 
            Zodpovídá:projektant                                      Termín:26.3.2019-splněno 
      3.pro zpracování plánu BOZP a hlášení OIP pro provádění  jméno a spojení odpovědného 
stavbyvedoucího 
           Zodpovídá:zhotovitel                                        Termín:30.4.2019 
      4. zajištění znění a provedení velkoformátové propagační desky  
          Zodpovídá:admin.                                             Termín:20.5.2019 
      5.aktualizace vyjádření dotčených institucí 
          Zodpovídá:TDI,AD,investor                              Termín:20.5.2019 
       
       
 
Příští KD č. 1 se bude konat na obecním úřadě Sýkořice  ,TDI po dohodě s investorem zajistí 
pozvání cca za 1měsíc. 
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD 
 
Zapsal: Josef Doksanský 27.3.2019 
  


