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Stavba

Kanalizace Sykofice REG.¢€. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304

10.6.2020

Predmét
jednani

,HMG.postup praci,PD,fakturace

Podklady

Smilouva o dilo,PD,TP,KZP,rozpocet

J.Sulc Starosta obec@sykorice.cz 724188211
lng-D-Kratka SFZP Dana.kratka@sfzp.cz 725716520
tgJdeselKune Jednatel zhotovitel kunc@evtstavby.cz 7771225490
P-Meoravkova EVT evi@evt.cz

J-Vaviik EVT-VR vyroba@evt.cz 777125492
P-Langer EVT-proj.man. Priprava4@evt.cz 737800812
K.Némec EVT . stav. Stavbyvedouci2@evt.cz 777125492
LKotas EVT Lukas.kotas@evtstavby.cz

MFiala Projekt. projekty@fialaprojekty.cz 607887718
JJares Administrator jaros@confin-partner.cz 733697202
J. Doksansky Aterescz-TDS aterescz@seznam.cz 724 372 182
hgdVahRasek Aterescz-TDS aterescz@seznam.cz 605710393
ZMoucha AteresCZ-koobozp aterescz@seznam.cz 723339005
p.Elmerich Koobozp Pobozp.cz2@seznam.cz

Ing.F.HorejSi Geosan Filip.horejsi@ggcz.eu

Ing.S.Mytyzek Geosan Simon.mytyzek@ggcz.eu 606095352
M.Musil Geosan Mmusil@ggcz.eu 702234478
J-Kedrst Geosan [.kedrst@ggcz.eu 702286000
hgd-Nepras Dopravni zna€.+DIO info@dopravni- znaceni.cz 602514933
Be-PJesatko VKM Pavel.jesatko@vkm.cz 702093852
Ing.K,Bauerova VKM Kveta.bauerova@vkm.cz 606602428
g-Havranek VIS-projekt voda havranek@vis-praha.cz

J-Brazanova Ksus SK Jana.drazanova@ksus.cz 602489635
K-Meotal Ksus SK Karel.motal@ksus.cz

Pi‘ekonané body zapisu a tikoly budou prubézné odstranovany,zistavaji nadale v historii
danych zapisi. 5
Postup praci: ,stoka A-SA60 uzavirky caste¢na,A3

A9
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HMG:plni

Rozsifeni praci o investice VKM neni divod na prodlouZeni terminu dokon¢eni kanalizace !

Fakturace: Na faktui‘e a ZP psat nazev stavby a reg.¢.viz.zahlavi tabulky
04/2020...cciiiiiiniieiiineinnnnnn. 0
05/2020. . ceiuiniiernrninecnsnnannns 2.013 556,95 bez DPH

1.piedano stavenisté 2.3.2020 k zahajeni praci stavby kanalizace-viz.samostatny protokol
2.nahlaseni praci archeol.tustavu v€.vyzvy na smluvni vztah s obci TDI doporucuje a zaslal
podklady pro nabidku investorovi uzavfit smlouvu s Muzeum TGM Rakovnik Mgr.Katefina
Blazkova 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz-

5.TDI a AD Zadaji zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbeé&no a Ujezd nad Zbeénem
v projednani DIO, jednotného pouZziti mat. a technologii,odpovédna osoba ve Zbe¢né p.Bauer VPK
607772576-

10.TDI navrhuje konat pravidelné KD kazdych 14dni ve stfedu od 11hod.1.KD bude zvolen pfi
pfevzeti stavenisté

11. mozné vylepSeni i drobné Upravy bylo dohodnuto FesSit az v pribéhu stavby,nyni nelze

s jistotou rozhodnout,kazda zména bude odsouhlasena TDI,AD a investorem

13.TDI a AD souhlasi s pfedrceni,(zlepSenim)zasypového mat .pro pouziti zpétnych zasypu,nutny
rozbor zeminy a uréeni vhodnosti

14.odsouhlaseno samostatnym protokolem seznam materialu pro stavbu

19.fakturace uznatelnych a neuznatelnych nakladd bude podavana oddélené

24 pocatkem 04/2020byl instalovan propagacni panel viz.foto
25.povoleni uzavirek pfedano

26.na dnesSnim KD bylo dohodnuto se zastupci SUS - souhlasi s obnovou vozovky dle PD
(tzn.poruseny jizdni pruh a prekopy v rozSifené opravé cca 5m na kazdou stranu, TDI bude formou
zapist z KD informovat o postupu praci a zhotovitel vyzve k dohodé rozsahu oprav komunikace
zastupce SUS pred pocatkem praci na vrchnich vrstvach komunikace.Souhlasi a netrva na
vyméné zasypového mat. nad kanalizaci a souhlasi se zasypovym mat.ktery vyhovi a zhotovitel
dolozi laboratornim rozborem a zatézovymi zkouSkami nad hodnotou v PD. navazuji na stfede¢ni
prohlidku stavby a prosba o odsouhlaseni zmény provedeni "zasypu" ryhy po provedeni kanalizace ve vasich
komunikacich,viz.emailova komunikace

SUS-V priloze zasilam navrh reseni, které jsme konzultovali na misté a je predbéZné i odsouhlasen
geologem stavby.

Na zakladé vaSeho stanoviska poprosim autorsky dozor stavby o potvrzeni a souhlas s naslednou realizaci
dle navrhu.

AD- dle dohody na v&erej$im KD pi-eposilam souhlasné stanovisko s navrhem ¥eSeni "ryhy" v KSUS

Investor za$le zadost o homogenizaci(opravu druhého jizdniho pruhu na KSUS) ,kterou by

v pfipadé schvaleni provedla KSUS v roce 2021.

V takto dohodnutém provedeni a bez zavad provedené opravé komunikace SUS,nebude SUS
branit v pfevzeti komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedeni je do 30.9.2020 pokud
nevyvstanou nepfedvidatelné a nesplnitelné prekazky .

27.AD,TDI a investor projednali dopis pi.VC a IK z.16.4.2020 a 12.3.2018 a jejich zamitavé
stanovisko k provedeni pfipojek pfe jejich pozemek a rozhodly:

-neprovadét stavbu bez souhlasu majitelll na pozemku €.921/2 pro napojeni pozemku ,nemovitosti
€.612/6,612/5 a 208,neni nutno ménit projekt,stavba se neprovede a vSe bude dokladovano ve
skute¢ném provedeni a zaméfeni,zhotovitel nebude bez souhlasu TDI a investora pfipojky
provadét

28.TDI a AD dle zapisu v SD souhlasi s posunem stoky A od $52 do druhého jizdniho pruhu
mistni komunikace(kolize s vodovodem)

29.projednana zména CS3 v prostoru osazeni
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30.administrator akce a AD v otazce soubé&hu s akci VKM a s pokladkou kanalizace s opravou
komunikaci nevidi problém v poruseni dotaci,jako pfiklad uvadéji pfi jednani s zastupci SFZP akci
ve Zbec€né ,ktera souvisi s stavbou v Sykofici,kde se dostalo kladného vyjadfeni pro podobnou
akci s VKM.

31.TDI a investor Zada pracovniky VKM viz.bod9 a 23 o poskytnuti informace s investi¢nim
zajmem,jelikoz zhotovitel ma v programu zacinat useku v SUS komunikaci jiz 15.5.2020-svolana
schizka na 14.5.2020-zhotovitel bude informovat, TDI po tel.rozhovoru informoval o tom ,ze
vedeni VKM by mélo mit vybraného dod.do 14dni-TRVA stavba jiZz v tomto Gseku provadi vystavbu
kanalizace dle HMG a uzavirek SUS

Zastupce VKM pi.KB informovala o vybéru dodavatele(EVT stavby) a predala vybranému
dokumentaci potifebnou pro provedeni a vyzvala zhotovitele ke konani stavby v rezii VKM
vé.finnancovani

32.na zadost TDI a investora Uprava délek Sachet na A9

-pfipojka k &.p.256 se rusi a SA9-4 prabézna se vynecha,nahradi ji SA9-5 ktera je koncova a
bude ve stani¢eni 51m od SA9-3,pred touto $achtou bude provedena jiZz planovana pfipojka
745/38 na hranici pozemku
33.domluveno zaloZeni deniku vice a méné praci k odsouhlasovani jednotlivych zmén a uprav
34.poskytnuty projekty pfipojek, TDI poZaduje kontrolu poloh pfipojek pfed zapoc&etim v kazdé ulici
35.zhotovitel a TDI zada spolupraci od prac.VKM prevzeti kfizeni siti osobné do 48hod.z divodu
pokracovani praci a BOZP,po uplynuti bude zdokumentovano a poslano
36.dulezita Cisla pfi havarii vodovodu jsou dispecink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle
stavby ve ZbecnéM.Holubovsky-724596148

T.Kareta -721984361

37.TDI souhlasi provést vytlak V6 jinou technologii bez snizeni kvality a kvantity dila a bez
navyseni ceny,dale navrzeny touto technologii provést usek propoje do Zbeéna.
Na V6 souhlasi s zménou polohy podvrtu z levé na pravou ¢ast pod komunikaci SUS(nelze
puavodni provést z nedostatku mista pro start.jamu) a vyasténi smérovat do mistni
komunikace

Ukoly z KD &. 4
1.dle jiz znamych uzavirek aktualizovat HMG pro rok 2020 v¢&.finnan&niho odhadu do 31.10.2020
je potfeba prostavét min.18mil.k¢

Zodpovida:zhotovitel Termin: TRVAdo 30.6.2020

Ukoly zKD &. 7

1.pfipravit zmény technologie provedeni-useky viz.bod 37( mat.,sub.firma , cenu termin a TP)
Zodpovida:zhotovitel Termin:24.6.2020

PFisti KD — 24.6.2020 v 11hod. na OU Sykorice
Tento zapis slouzi téz jako pozvanka na pristi KD

Zapsal: Josef Doksansky 12.6..2020



