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                     Kontrolní den č. 5                               
 
 

Stavba Kanalizace  Sýkořice    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304   

 13.5.2020 

Předmět 
jednání 

,HMG.postup prací,postup prací,PD 

Podklady Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet 

  

  

 

J.Šulc Starosta  obec@sykorice.cz 724188211 

Ing.D.Krátká SFŽP Dana.kratka@sfzp.cz 725716520 

Ing.Josef Kunc Jednatel zhotovitel kunc@evtstavby.cz 7771225490 

P.Morávková EVT evt@evt.cz  
J.Vavřík EVT-VŘ vyroba@evt.cz 777125492 

P.Langer EVT-proj.man. Priprava4@evt.cz 737800812 

K.Němec EVT.stav. Stavbyvedouci2@evt.cz 777125492 

l.Kotas EVT Lukas.kotas@evtstavby.cz  

M.Fiala Projekt. 
 

projekty@fialaprojekty.cz 607887718 

J.Jaroš Administrátor jaros@confin-partner.cz 733697202 

J. Doksanský Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 724 372 182 

Ing.J.Vaňásek Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 605710393 

Z.Moucha AteresCZ-koobozp aterescz@seznam.cz 723339005 

p.Elmerich Koobozp Pobozp.cz2@seznam.cz  

Ing.F.Hořejší Geosan Filip.horejsi@ggcz.eu  

Ing.Š.Mytyzek Geosan Simon.mytyzek@ggcz.eu 606095352 

M.Musil Geosan Mmusil@ggcz.eu 702234478 

J.Kedršt Geosan j.kedrst@ggcz.eu 702286000 

Ing.J.Nepraš Dopravní znač.+DIO info@dopravni- znaceni.cz 602514933 

Bc.P.Ješátko VKM Pavel.jesatko@vkm.cz 702093852 

Ing.Havránek VIS-projekt voda havranek@vis-praha.cz  

J.Dražanová Ksus SK Jana.dražanova@ksus.cz 602489635 

K.Motal Ksus SK Karel.motal@ksus.cz 702286000 

    

    

    
    

    

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány,zůstávají nadále v historii 

daných zápisů. 

Postup prací: ,stoka AŠ55-š60 

 

HMG:posílení od 18.5.2020 pro stoku v SUS  

           V  SUS Š17-Š32-trvá 
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Fakturace: viz email.admin.a příloha k zápisu: co se týče nezpůsobilých výdajů v Sýkořicích, jsou 
vymezené v prohlášení, které posílám v příloze, přečtení zabere krátkou chvíli a určitě to bude všem jasné. 
Nejlepší by bylo, kdyby dodavatel mohl NZV při fakturaci nějak identifikovat, až se budou fakturovat tyto 
konkrétní úseky – buď udělat extra soupis prací nebo jakkoliv označit a vyčíslit – v textu faktury nebo někam 
zvlášť, abychom i věděli, o který stavební objekt se jedná.Projednáváno v bodu 7 a 19 

 04/2020………………………….0 

 05/2020 

 

1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol 
2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal 
podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina 
Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz- 
5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem 
v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osoba ve Zbečně p.Bauer VPK 
607772576- 
7.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů 
9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu 
v Sýkořicích,dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně,ale záleží vše na výběru 
dodavatele(05/2020) a rozhodnutí uzavírek,toto se neobejde než  v úzké koordinaci s stavbou 
Zbečno a Sýkořice. 
10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při 
převzetí staveniště 
11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze  
s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem 
12.předána žádost o použití trubního mat.Pragma HW SN12-SN16,TDI a AD souhlasí s použitím 
cca 2000m SN16  pro komunikace SUS a  na hlubší úseky stavby 
13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný 
rozbor zeminy a určení vhodnosti 
14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu 
19.fakturace uznatelných  a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně  
20.z důvodu situace v české republice budou do odvolání probíhat kontrolní dny formou emailu a 
telefonicky TDI zapíše  výstupy z této komunikace do zápisu. 
21.zhotovitel vyzval archeologický dozor k plnění 
22.zhotovitel zahájí výkopové práce od 20.4.2020 
23.zhotovitel požaduje koordinaci s projektem VKM(rekonstrukce vodovodu), 
-TDI zaslal  projektové manažerce SFŽP záměr VKM s žádostí o kontrolu,zda nebudou porušeny 
zásady poskytnutí dotace ke stavbě kanalizace,nebo popř.jaké kroky zaujmout,aby byly možny 
provést obě akce 
-investor vyzve administrátora  k dořešení obnovy komunikace SUS(druhý jízdní pruh) a vyjádření 
k záměru VKM 
24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto 
25.povolení uzavírek předáno viz.příloha 
26.na dnešním KD bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD 
(tzn.porušený jízdní pruh a překopy  v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou 
zápisů z KD informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace 
zástupce SUS před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na 
výměně  zásypového mat. nad kanalizací a souhlasí se zásypovým mat.který vyhoví a zhotovitel 
doloží  laboratorním rozborem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD. 
Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by 
v případě schválení provedla KSUS v roce 2021. 
V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS 
bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud 
nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky . 
27.AD,TDI a investor projednali dopis pí.VČ a IK z.16.4.2020 a 12.3.2018 a jejich zamítavé 
stanovisko k provedení přípojek pře jejich pozemek a rozhodly: 
-neprovádět stavbu bez souhlasu majitelů na pozemku č.921/2 pro napojení pozemků 
,nemovitostí č.612/6,612/5 a 208,není nutno měnit projekt,stavba se neprovede a vše bude 
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dokladováno ve skutečném provedení a zaměření,zhotovitel nebude bez souhlasu TDI a 
investora přípojky provádět 
28.TDI a AD dle zápisu v SD souhlasí s posunem stoky A od Š52 do druhého jízdního pruhu 
místní komunikace(kolize s vodovodem) 
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení  
30.administrátor akce  a AD v otázce souběhu s akcí VKM a s pokládkou kanalizace s opravou 
komunikací nevidí problém v porušení dotací,jako příklad uvádějí při jednání s zástupci SFŽP akci 
ve Zbečně ,která souvisí s stavbou v Sýkořici,kde se dostalo kladného vyjádření pro podobnou 
akci s VKM. 

Za tímto účelem připraví TDI a investor dotaz na prac.SFŽP v podobě emailu s kopii 
administrátorovi-viz.email ved.prac.fondu      Vážení,  

děkuji za vysvětlení a potvrzuji, že realizace stavby vodovodu (i jiným investorem) v souběhu se stavbou 
kanalizace je možná a není  v rozporu s podmínkami dotace.  

Náklady na stavbu vodovodu jsou pro projekt dotované kanalizace  nezpůsobilé. Pro obec Sýkořice je třeba 
sledovat, resp. vést evidenci k tomu, že výstavba vodovodu probíhá odděleně od stavby kanalizace. Pokud 
by vlivem souběhu investic došlo ke změnám stavby na projektu kanalizace, je třeba toto řešit změnovým 
listem. Co se týče způsobilosti výdajů, tak ještě doplňuji, že pro projekt OPŽP mohou být   způsobilé náklady 
na úpravy komunikací (uvedení do původního stavu) jen výdaje spojené s pokládkou kanalizace, nikoliv 
vodovodu.  

V případě dalších dotazů se na nás neváhejte obrátit 

31.TDI a investor žádá pracovníky VKM viz.bod9 a 23 o poskytnutí informace s investičním 
zájmem,jelikož zhotovitel má v programu začínat úseku v SUS komunikaci již 15.5.2020-
svolána schůzka na 14.5.2020-zhotovitel bude informovat,TDI po tel.rozhovoru informoval  o 
tom ,že vedení VKM by mělo mít vybraného dod.do 14dní 
 
32.na žádost TDI a  investora úprava délek šachet na A9 
  -přípojka k č.p.256 se ruší a ŠA9-4 průběžná se vynechá,nahradí ji ŠA9-5,která je koncová 
a bude ve staničení 51m od ŠA9-3,před touto šachtou bude provedena již plánovaná 
přípojka 745/38 na hranici pozemku  
33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a 
úprav 
33.poskytnuty projekty přípojek,TDI požaduje kontrolu poloh přípojek před započetím  
v každé ulici 
 
 
Úkoly z KD č. 4 
1.dle již známých uzavírek aktualizovat HMG pro rok 2020 vč.finnančního odhadu do 31.10.2020 

je potřeba prostavět min.18mil.kč 
Zodpovídá:zhotovitel                                                 Termín:13.5.2020 TRVÁ 
Úkoly z KD č. 5 
1.podat zprávu ze schůzky SUS,VKM+zhotovitel 
Zodpovídá:zhotovitel                                                 Termín:18.5.2020 
2.doplnit SD(přední listy) dle vyhlášky a předložit ke kontrole 
Zodpovídá:zhotovitel                                                 Termín:20.5.2020 
 
Příští KD – 27.5.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice 
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD 
 
Zapsal: Josef Doksanský 14.5..2020 
  


