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                     Kontrolní den č. 24                           
 
 

Stavba Sýkořice –splašková kanalizace    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304   

 17.3.2021 

Předmět 
jednání 

,HMG.postup prací,PD,fakturace,změny,provedené zkoušky 

Podklady Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet 

  

  

 

J.Šulc,P.Zelenka Starosta ,místnost. obec@sykorice.cz 724188211 

Ing.D.Krátká SFŽP Dana.kratka@sfzp.cz 725716520 

Ing.Josef Kunc Jednatel zhotovitel kunc@evtstavby.cz 7771225490 

P.Morávková EVT evt@evt.cz  
J.Vavřík EVT-VŘ vyroba@evt.cz 777125492 

P.Langer EVT-proj.man. Priprava4@evt.cz 737800812 

K.Němec EVT.stav. Stavbyvedouci2@evt.cz 777125492 

l.Kotas EVT Lukas.kotas@evtstavby.cz  

M.Fiala Projekt. 
 

projekty@fialaprojekty.cz 607887718 

J.Jaroš Administrátor jaros@confin-partner.cz 733697202 

J. Doksanský Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 724 372 182 

Ing.J.Vaňásek Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 605710393 

M.Tesař AteresCZ TDS ateres.provoz@seznam.cz 602800607 

Z.Moucha AteresCZ-koobozp aterescz@seznam.cz 723339005 

p.Elmerich Koobozp Pobozp.cz2@seznam.cz  

Ing.F.Hořejší Geosan Filip.horejsi@ggcz.eu  

Ing.Š.Mytyzek Geosan Simon.mytyzek@ggcz.eu 606095352 

M.Musil Geosan Mmusil@ggcz.eu 702234478 

J.Kedršt Geosan j.kedrst@ggcz.eu 702286000 

Ing.J.Nepraš Dopravní znač.+DIO info@dopravni- znaceni.cz 602514933 

Bc.P.Ješátko VKM Pavel.jesatko@vkm.cz 702093852 

Ing.K,Bauerová VKM Kveta.bauerova@vkm.cz 606602428 

Ing.Havránek VIS-projekt voda havranek@vis-praha.cz  

J.Dražanová Ksus SK Jana.dražanova@ksus.cz 602489635 

K.Motal Ksus SK Karel.motal@ksus.cz  

A.Beran VKM Ales.beran@vkm.cz 724596148 

M.Holubovský Svas Marek.holubovsky@svas.cz 724596148 

    
    

    

 

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány, zůstávají nadále v historii 

daných zápisů. 
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Postup prací: práce probíhají na stokách. A2,E,E1 Výkopové práce, pažení výkopu, pokládka 

kan.řadu, zásyp + hutnění. převoz zásyp. mat. 

Stoka A2-položeno Š3-Š4 

Stoka E položena ČS4-ŠE1-ŠE2- 

Stoka E1-ukončena Š7 provádí se kan. přípojky a dosypávání komunikace. 

Probíhá údržba komunikace-úprava cest po oblevě. 

                      
 

                      

HMG:plní, 

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky 

 

 

Reg. č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304 
     

        V rozpočtu 

Od počátku 
bez 

sledovaného 
období 

Provedeno 
ve sledovaném 

období 
Zbývá 

Základ pro DPH 15 %         

Základ pro DPH 21 % 72 221 483,32 31 222 775,59 2 479 424,29 38 519 283,44 

Zaokrouhlení       0,00 0,00 0,00 0,00 

Cena celkem za stavbu bez DPH 72 221 483,32 31 222 775,59 2 479 424,29 38 519 283,44 

 

 

04/2020………………………….0 

05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH 

06/2020………………………….2.552 855,07 

07/2020………………………….3 040 164,54 

                                                      1 282 319,00 

08/2020………………………….4 335 202,23 

09/2020……………………………995 026,35 

                                                      5 134 256,85  

10/2020………………………….2 519 541,52 

11/2020………………………….5.481 184,03 

12/2020………………………….1 275 653,97 

01/2021………………………….2 593 015,08                              dod.č.     941 816,91 

02/2021………………………….2 479 424,29 
 
 
 
 
 
22.Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by 
v případě schválení provedla KSUS v roce 2021. 
V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS 
bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud 
nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky .TDI souhlasí s dohodnutým provedením 
provizorní opravy pro rok 2020 Investor a TDI doprojedná s SUS opravu silnic ,předá 
zhotoviteli do konce 03/2021 řešení a rozsah 
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení  
 
31.od 8.7.2020 probíhá koordinace obou staveb na kd kanalizace  a vodovodu 
 
33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav,  
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo dle 
stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148 
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                                    T.Kareta   -721984361 
40. TDI žádá vyzvat ke kontrole zákl.spárypřed usazením ČS,dle zákl.spáry rozhodne  o 
podkladních vrstvách štěrkodrť -bet.deska,přibetonávka a nátěr 
 
47.předány kamerové zkoušky s několika zavadami, dohodnut postup oprav dle zápisu TDI + 
zhotovitel,po opravě budou předloženy  nové kamery-trvá vč.oprav před zahájením oprav SUS 
48. 9.12.2020 podepsán ZL,dodatek bude předložen ke schválení a pověření podpisem starosty 
na nejbližším zastupitelstvu,dodatek podepsán 
49.komunikace s AD:  
Svoláno místní šetření26.10.v 10hod. za účasti AD 1.kolize s dešť.kanalizací E-V4 

                                                                                      2.určení způsobu provádění D1 a D1-1 

D1-změřit hl.rev.šachty na poz.10/39,zkrátit stoku D1 s prodloužením přípojky  a zvětšení dimenze 

na DN200 

D1-1-lze kopat strojně s malým rypadlem s odhozem stranou,vymělčit na hl.cca1m,použít revizní 

plast.šachty D 600mm 

E+V4-nasondovat vodovod (hloubky uložení),výkopkanalizace bude dle hloubky vodovodu tak,aby 

podešel přípojkami vodovod,použít plast.revizní šachty D600-6ks,při výskytu spodní vody použít 

podsyp  kamenivem 8-16,při suchu  0-4,zapracovat jílové ucpávky po cca 20m,dešť.kanalizaci 

zachovat,při destrukci část nahradit plast.potrubím stejné dimenze 

 

50.uskladněna dodávka technol.prvků v objektu investora,bude provedena inventura dle soupisu. 

53.stoka D bude prováděna od Š14, Š9-Š10 bude křížit stáv.vodovod a Š8-Š3 bude změna osy 

potrubí o cca 1m od stáv.vodovodu přibližně v ose komunikace-na tento postup je nutné povolení 

investora (TDI souhlasí) do těchto pozemků,kde již obec zahájila jednání o odkupu této komunikace 

od vlastníků 

54.přípojkyNN k ČS budou dofakturovány dle skutečnosti,u všech rozvaděčů k ČS bude vyzván 

investor a TDI k odsouhlasení jejich umístění 

55.TDI a investor nabízí prohlídku a částečnou předávku zabudovaných kanal.sítí vč.zápisu vad a 

nedodělků za účelem ukončení zemních prací na jednotlivých stokách před  úpravou 

komunikací(potřeba zaměření a kam.prohlídka) zač.možný od 03/2021 po dohodě 

56.TDI povoluje recyklaci výkopového mat. a použití do zásypů 
57.Bylo projednáno posun čerpacích stanic zhotoviteli se povoluje posun ČS01 a ČS03 dle 
rozhodnutí č.23/2021 spis zn.OZP01/51609/20220/ZM. 
58.Objednatel dává souhlas zhotoviteli k započatí prací na stoce E,V4. 
59. Objednatelem a zhotovitel projdou  ulice a zhodnotí stav k určení vhodných oprav.  
do 31.3.2021 

60. odsouhlasen ZL.č.2,TDI předloží ke kontrole administrátorovi po vyplnění z důvodu 

nutnosti(citace povolení OŽP) 
61.Z důvodu vzniklé pandemie a státního nařízení jsou práce na stavbě značně omezeny. 
62.ZL.č.2 méně práce - 1 859 178,56 
                 více práce   + 1888 163,92 =navýšení o 28 985,36 Kč 
63.Bylo projednáno vykácení zeleně na stoce H, kde překáží pár stromů (4xbřízky) v místě, 

kde má být osazena čerpací stanice ČS6.a dále pak vykácení křovin v úseku propoje 
stoky  E s E1. 
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Úkoly z KD č. 24 
 
1.před zahájením prací (min .4dny před) v ulicích obce-vhodně upozornit občany ,oznámit 

TDI a investorovi 
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín: stálý 
 
 

2. Vyřešit  způsob provedení grav. kanalizace v úzkém úseku na stoce E mezi šachtami Š4-
Š9, kde je obtížné provádět výkopové práce s ohledem na malou šíři komunikace  (2,5m-3m) 
a dále s ohledem na souběh stávající dešťové kanalizace kde je potřeba vyřešit navržení 
způsobu zajištění opěrných zdí podél výtlaku V4 v tomto úseku mezi opěrnou zdí a 
dešťovou  kanalizací je 1,3m. 

Zodpovídá : Projekt.                                                                    Termín:31.3.2021 

3.Zhotovitel začne kompletovat jednotlivé stoky ,kde je hotov s hlavním řádem tak, aby se 
nejdřív dodělaly kan. přípojky a nemuselo se už do těchto ulic vracet. Termín na dokončení 
kan. přípojek v hotových stokách je 30.4.2021. 

Zodpovídá : Zhotovitel                                                                Termín: průběžně 

 
4.předložit harmonogram prací na druhý kvartál. 
 
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín:26.3.2021 
 
 
5.dbát na údržbu frekventovaných cest (hl.těch zatěžovaných stavbou) 
 
Zodpovídá: zhotovitel                                                                  Termín:26.3.2021 
 

 

 

 
 
 
 
Příští KD č.25 bude 31.3.2021 v 11 hod. na OÚ Sýkořice, 
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD 
 
Zapsal: Martin Tesař  18.3.2021 
   


