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                     Kontrolní den č. 6                               
 
 

Stavba Kanalizace  Sýkořice    REG.č. CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007304   

 27.5.2020 

Předmět 
jednání 

,HMG.postup prací,PD,fakturace 

Podklady Smlouva o dílo,PD,TP,KZP,rozpočet 

  

  

 

J.Šulc Starosta  obec@sykorice.cz 724188211 

Ing.D.Krátká SFŽP Dana.kratka@sfzp.cz 725716520 

Ing.Josef Kunc Jednatel zhotovitel kunc@evtstavby.cz 7771225490 

P.Morávková EVT evt@evt.cz  
J.Vavřík EVT-VŘ vyroba@evt.cz 777125492 

P.Langer EVT-proj.man. Priprava4@evt.cz 737800812 

K.Němec EVT.stav. Stavbyvedouci2@evt.cz 777125492 

l.Kotas EVT Lukas.kotas@evtstavby.cz  

M.Fiala Projekt. 
 

projekty@fialaprojekty.cz 607887718 

J.Jaroš Administrátor jaros@confin-partner.cz 733697202 

J. Doksanský Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 724 372 182 

Ing.J.Vaňásek Aterescz-TDS 
 

aterescz@seznam.cz 605710393 

Z.Moucha AteresCZ-koobozp aterescz@seznam.cz 723339005 

p.Elmerich Koobozp Pobozp.cz2@seznam.cz  

Ing.F.Hořejší Geosan Filip.horejsi@ggcz.eu  

Ing.Š.Mytyzek Geosan Simon.mytyzek@ggcz.eu 606095352 

M.Musil Geosan Mmusil@ggcz.eu 702234478 

J.Kedršt Geosan j.kedrst@ggcz.eu 702286000 

Ing.J.Nepraš Dopravní znač.+DIO info@dopravni- znaceni.cz 602514933 

Bc.P.Ješátko VKM Pavel.jesatko@vkm.cz 702093852 

Ing.Havránek VIS-projekt voda havranek@vis-praha.cz  

J.Dražanová Ksus SK Jana.dražanova@ksus.cz 602489635 

K.Motal Ksus SK Karel.motal@ksus.cz  

    

    

    
    

    

Překonané body zápisu a úkoly budou průběžně  odstraňovány,zůstávají nadále v historii 

daných zápisů. 

Postup prací: ,stoka A, ŠA17-ŠA-32 a ŠA32-ŠA3/6v SUS komunikaci na dvě částečné uzavírky 

                                  A9 

Práce probíhají kvalitně a kvalifikovaně  dle PD,TP ,dle pravidel BOZP 
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HMG:plní 

            

Fakturace: Na faktuře a ZP psát název stavby a reg.č.viz.záhlaví tabulky 

 04/2020………………………….0 

 05/2020………………………….2.013 556,95 bez DPH 

 

1.předáno staveniště 2.3.2020 k zahájení prací stavby kanalizace-viz.samostatný protokol 
2.nahlášení prací archeol.ústavu vč.výzvy na smluvní vztah s obcí TDI doporučuje a zaslal 
podklady pro nabídku investorovi uzavřít smlouvu s Muzeum TGM Rakovník Mgr.Kateřina 
Blažková 731 449 321 archeolog@muzeumtgm.cz- 
5.TDI a AD žádají zhotovitele o koordinaci se stavbou kanalizace Zbečno a Újezd nad Zbečnem 
v projednání DIO, jednotného použití mat. a technologií,odpovědná osoba ve Zbečně p.Bauer VPK 
607772576- 
7.dohodnuta fakturace uznatelných a neuznatelných nákladů 
9.zástupci VKM a VIS projekty seznámili s navrženou výměnou a opravou vodovodu 
v Sýkořicích,dle zjištění je zde situace lepší než ve Zbečně,ale záleží vše na výběru 
dodavatele(05/2020) a rozhodnutí uzavírek,toto se neobejde než  v úzké koordinaci s stavbou 
Zbečno a Sýkořice. 
10.TDI navrhuje konat pravidelné KD každých 14dní ve středu od 11hod.1.KD bude zvolen při 
převzetí staveniště 
11. možné vylepšení či drobné úpravy bylo dohodnuto řešit až v průběhu stavby,nyní nelze  
s jistotou rozhodnout,každá změna bude odsouhlasena TDI,AD a investorem 
12.předána žádost o použití trubního mat.Pragma HW SN12-SN16,TDI a AD souhlasí s použitím 
cca 2000m SN16  pro komunikace SUS a  na hlubší úseky stavby 
13.TDI a AD souhlasí s předrcení,(zlepšením)zásypového mat .pro použití zpětných zásypů,nutný 
rozbor zeminy a určení vhodnosti 
14.odsouhlaseno samostatným protokolem seznam materiálu pro stavbu 
19.fakturace uznatelných  a neuznatelných nákladů bude podávána odděleně  
23.zhotovitel požaduje koordinaci s projektem VKM(rekonstrukce vodovodu), 
24.počátkem 04/2020byl instalován propagační panel viz.foto 
25.povolení uzavírek předáno  
26.na dnešním KD bylo dohodnuto se zástupci SUS - souhlasí s obnovou vozovky dle PD 
(tzn.porušený jízdní pruh a překopy  v rozšířené opravě cca 5m na každou stranu,TDI bude formou 
zápisů z KD informovat o postupu prací a zhotovitel vyzve k dohodě rozsahu oprav komunikace 
zástupce SUS před počátkem prací na vrchních vrstvách komunikace.Souhlasí a netrvá na 
výměně  zásypového mat. nad kanalizací a souhlasí se zásypovým mat.který vyhoví a zhotovitel 
doloží  laboratorním rozborem a zátěžovými zkouškami nad hodnotou v PD. 
Investor zašle žádost o homogenizaci(opravu druhého jízdního pruhu na KSUS) ,kterou by 
v případě schválení provedla KSUS v roce 2021. 
V takto dohodnutém provedení a bez závad provedené opravě komunikace SUS,nebude SUS 
bránit v převzetí komunikace a koloudaci stavby.Doba pro provedení je do 30.9.2020 pokud 
nevyvstanou nepředvídatelné a nesplnitelné překážky . 
27.AD,TDI a investor projednali dopis pí.VČ a IK z.16.4.2020 a 12.3.2018 a jejich zamítavé 
stanovisko k provedení přípojek pře jejich pozemek a rozhodly: 
-neprovádět stavbu bez souhlasu majitelů na pozemku č.921/2 pro napojení pozemků 
,nemovitostí č.612/6,612/5 a 208,není nutno měnit projekt,stavba se neprovede a vše bude 
dokladováno ve skutečném provedení a zaměření,zhotovitel nebude bez souhlasu TDI a 
investora přípojky provádět 
28.TDI a AD dle zápisu v SD souhlasí s posunem stoky A od Š52 do druhého jízdního pruhu 
místní komunikace(kolize s vodovodem) 
29.projednána změna ČS3 v prostoru osazení  
30.administrátor akce  a AD v otázce souběhu s akcí VKM a s pokládkou kanalizace s opravou 
komunikací nevidí problém v porušení dotací,jako příklad uvádějí při jednání s zástupci SFŽP akci 
ve Zbečně ,která souvisí s stavbou v Sýkořici,kde se dostalo kladného vyjádření pro podobnou 
akci s VKM. 
31.TDI a investor žádá pracovníky VKM viz.bod9 a 23 o poskytnutí informace s investičním 
zájmem,jelikož zhotovitel má v programu začínat úseku v SUS komunikaci již 15.5.2020-
svolána schůzka na 14.5.2020-zhotovitel bude informovat,TDI po tel.rozhovoru informoval  o 
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tom ,že vedení VKM by mělo mít vybraného dod.do 14dní-TRVÁ stavba již v tomto úseku 
provádí výstavbu kanalizace dle HMG a uzavírek SUS 
 
32.na žádost TDI a  investora úprava délek šachet na A9 
  -přípojka k č.p.256 se ruší a ŠA9-4 průběžná se vynechá,nahradí ji ŠA9-5,která je koncová 
a bude ve staničení 51m od ŠA9-3,před touto šachtou bude provedena již plánovaná 
přípojka 745/38 na hranici pozemku  
33.domluveno založení deníku více a méně prací k odsouhlasování jednotlivých změn a úprav 
34.poskytnuty projekty přípojek,TDI požaduje kontrolu poloh přípojek před započetím  v každé ulici 
35.zhotovitel a TDI  žádá spolupráci od prac.VKM převzetí křížení sítí osobně do 48hod.z 
důvodu pokračování prací a BOZP,po uplynutí bude zdokumentováno a posláno 
36.důležitá čísla při havárii vodovodu jsou dispečink poruchy 840121121 a 602128127 nebo 
dle stavby ve ZbečněM.Holubovský-724596148 
                                    T.Kareta          -721984361 
37.TDI souhlasí provést výtlak V6 jinou technologii bez snížení kvality a kvantity díla a bez 
navýšení ceny 
  
 
 
Úkoly z KD č. 4 
1.dle již známých uzavírek aktualizovat HMG pro rok 2020 vč.finnančního odhadu do 31.10.2020 

je potřeba prostavět min.18mil.kč 
Zodpovídá:zhotovitel                                                 Termín: TRVÁdo 30.6.2020 
Úkoly z KD č. 5 
2.doplnit SD(přední listy) dle vyhlášky a předložit ke kontrole 
Zodpovídá:zhotovitel                                                 Termín:20.5.2020 Trvá 
Úkoly z KD č. 6 
1.zátěžové  a popř.jiné zkoušky dokazující vhodnost zásypových mat. hlavně v SUS 
Zodpovídá:zhotovitel                                                  Termín:9.6.2020 
 
Příští KD – 10.6.2020 v 11hod. na OÚ Sýkořice 
Tento zápis slouží též jako pozvánka na příští KD 
 
Zapsal: Josef Doksanský 29.5..2020 
  


